Приложение № 3
к Договору о предоставлении 
государственного гранта
от «14» марта 2024 года № 18

ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА БЛОК I
Общая информация о проекте

	Грантополучатель:
	Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «САМАЛ» (далее -Центр)

	Приоритетное направление гранта:
	Развитие гражданских инициатив на селе

	Тема гранта:
	Менің ауылым-туған ауылым/Село моё-село родное

	Цель проекта:
	Вовлечение и стимулирование граждан, в том числе людей с инвалидностью, НПО, местных органов власти и собраний местного сообщества в развитие местного самоуправления, гражданских инициатив на сельской территории

	Территория реализации проекта:
	Территория Павлодарской области, в частности сельская зона г. Аксу: с. Алгабас, с.
Калкаман, с. Достык, с. Кызылжар и/или др.

	Целевая группа проекта:
	Население местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе не состоящее в НПО и/ или инициативной группе, желающие принять участие в развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных в сельской зоне г. Аксу, Павлодарской области

	Период	реализации	социального проекта:
	15 марта 2024 года-15 ноября 2024 года

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	В ходе реализации социального проекта будут достигнуты следующие результаты:
· Подготовлены и проведены: не менее 7 основных мероприятий социального проекта.
· Организована	деятельность	Курултая	местного	самоуправления,	в	рамках которого:






	
	· увеличен не менее чем на 10% уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;
· определён уровень вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;
-повышена осведомленность граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;
-выявлены и решены конкретные проблемы, в том числе людей с инвалидностью, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества;
-созданы устойчивые инициативные группы и/или НПО, в том числе с участием людей с инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества, в том числе на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области;
-разработаны положительные кейсы (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.

	Количество	и	наименование партнеров социального проекта:
	· ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области».
· ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Аксу».
· Международное Антиядерное Движение «Невада-Семипалатинск».
· Общественное объединение «Союз Чернобыль» Павлодарской области».
· Общественный фонд «Будущее поколение».
· Общественный фонд «Молодая гвардия».
· Медицинский центр «Мардалейшвили», Республики Грузия.
· Общественный фонд «Союз детских и пионерских организаций Павлодарской области».
· ТОО «Рекламист» и/или др.


Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.


БЛОК II
Информация о проектной команде

	Штатные сотрудники организации

	ФИО
	Должность
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте

	Багненко Зинаида Дмитриевна
	Руководитель	социального проекта
	87056112954
	Общее	руководство	социальным проектом,		координация	действий привлекаемых специалистов/лекторов/консультант ов/экспертов	и			волонтёров, взаимодействие		с	партнёрами, государственными органами, НПО, СМИ,		задействованными	в
социальном проекте и др.
	20%

	Махметова Мадина Сериковна
	Координатор	социального проекта
	87013983018
	Ведение координирующей работы привлеченных специалистов/лекторов/консультант ов/	экспертов	по		социальному проекту,	в	соответствии	с утверждённым	планом	работы, указаниями			руководителя социального проекта и др.
	20%

	Журавлёва Татьяна Николаевна
	Бухгалтер/финансист социального проекта
	87775332866
	Ведение			финансового планирования,		бухгалтерского учёта, подготовка отчётов по социальному	проекту,	в соответствии	с			нормами действующего законодательства, требованиями «Грантодателя» и др.
	20%






	Дорошенко Анатолий Павлович
	Методист-организатор социального проекта
	87021999408
	Ведение методической работы, разработка плана мероприятий, методического	материала,
взаимодействие	со
специалистами/лекторами/консульт антами/ экспертами и волонтерами по       деятельности       социального
проекта и др.
	20%

	Омарова Светлана Дюсеновна
	Менеджер/специалист по связям с общественностью социального проекта
	87071280521
	Информационное сопровождение реализации социального проекта. Подготовка материалов для освещения мероприятий в СМИ, социальных сетях и др.
	
20%

	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО
	Должность
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте

	Москаленко	Нина Петровна (предварительно)
	Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта
	8 777 940 38 59
	Взаимодействие с руководителем, координатором,	методистом-
организатором	социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др.
	Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера

	Павленко	Юрий Фёдорович (предварительно)
	Специалист/лектор/ консультант/эксперт социального проекта
	8 701 501 92 39
	Взаимодействие с руководителем, координатором,	методистом-
организатором	социального проекта, оказание услуг/выполнение работы, на основании условий заключаемого договора гражданско- правового характера и др.
	Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера






	
	
	
	
	

	Григораш	Алексей Владимирович
	Специалист/лектор/ консультант/	эксперт социального проекта
	8 701 512 53 20
	Взаимодействие с руководителем, координатором,	методистом-
организатором		социального проекта,	оказание		услуг/ выполнение работы, на основании условий    заключаемого    договора
гражданско-правового характера и др.
	Согласно условиям заключаемого договора гражданско- правового характера


Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.



БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

	Задача 1. Обеспечение условий для деятельности по социальному проекту

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)1
	Место проведения2
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)3
	Планируемые индикаторы4
	
Сроки выполнения5

	
1.
	Мероприятие:1 Привлечение квалифицированных
специалистов/лекторов/конс ультантов/ экспертов и
	Место проведения: Республика
	Привлечение квалифицированных специалистов (административные работники)

	Не менее 5
административных работников (резюме)

	15 марта 2024 года-
15 ноября 2024года



[bookmark: _bookmark0]1Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.
[bookmark: _bookmark1]2 Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия.
[bookmark: _bookmark2]3Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.
[bookmark: _bookmark3]4 Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.
[bookmark: _bookmark4]5 Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.




	



1.1

















1.2








	партнёров по социальному проекту, подготовка к мероприятиям и др.:

· заключение трудовых договоров/соглашений с
техническими заданиями с квалифицированными специалистами
(административные
работники): руководитель социального проекта,
бухгалтер/финансист социального проекта, координатор социального проекта, методист- организатор социального проекта,
менеджер/специалист по связям с общественностью.


· заключение договоров/ соглашений гражданского правового характера с
другими
квалифицированными специалистами/лекторами/ консультантами/экспертами.


	Казахстан,	в частности: г.Павлодар: пр.
Н.Назарбаева, 42/2 и др.
Сельская зона 
г. Аксу: 
с. Алгабас, 
с. Калкаман, 
с. Достык, 
с. Кызылжар и/или др.
	Привлечение специалистов/лекторов/ консультантов /экспертов
	Не менее 5 договоров/ соглашений
(резюме, дипломы, сертификаты)
	






	1.3



1.4




1.5
	заключение возмездных договоров и безвозмездных


соглашений/меморандумов с партнёрами социального проекта.


· привлечение волонтёров.



· создание и распространение изданных экземпляров
информационной продукции:
✔разработка и изготовление проектного баннера;
✔разработка и изготовление информационного буклета.
	
	Заключение с партнёрами по социальному	проекту: возмездных договоров

Заключение с партнёрами по социальному проекту безвозмездных соглашений/меморандумов

Составление списка волонтеров (с указанием контактных данных и мероприятий)

Разработка и изготовление проектного баннера

Разработка и издание информационных буклетов
	Не менее 7 возмездных договоров

Не менее 8
безвозмездных соглашений/ меморандумов

Не менее 20 волонтеров


1 эскиз проектного баннера

1 эскиз
информационного буклета

Не менее 400 экземпляров
информационного буклета (на государственном и русском языках)

1 ведомость выдачи информационных
буклетов
	






	


1.6
	


- проведение публичных презентаций по реализации социального проекта в онлайн формате, с участием всех заинтересованных сторон (на начало
деятельности,
промежуточная реализация и окончание социального проекта).
	
	


Проведение публичных презентаций по социальному проекту (начало деятельности, промежуточная реализация, окончание социального проекта)
	1 фотоотчет (не
менее 20 фото)

Не менее 3 публичных презентаций

Не менее 3 «прямых эфиров»

Не менее 3 пресс- релизов публичных презентаций

Не менее 5
фото/скриншотов (с каждой публичной презентации)

Не менее 60 человек, участников публичных презентаций
	

	Задача 2. Организация деятельности Курултая местного самоуправления

	
	Мероприятие (Краткое описание
мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и качественные показатели
(к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения

	1.




1.1
	Организация деятельности Курултая местного самоуправления:


- увеличение не менее чем на 10% уровня
	Место проведения: Республика Казахстан,
В	частности:	г. Павлодар: пр. Н.
	Организация Курултая местного самоуправления.
	1 Курултай местного самоуправления

1 положение о деятельности Курултая
	01 апреля 2024 года-
15 ноября 2024 года






	











1.2
	вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.

- определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.
	Назарбаева, 42/2 и др.
Примечание: Сельская зона 
г. Аксу: 
с. Алгабас, 
с. Калкаман, 
с. Достык, 
с. Кызылжар и/или др.
	











Определение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, в том числе людей с инвалидностью, не состоящих в НПО и/или инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.
	Отчёт деятельности Курултая (в рамках предоставляемой отчётности
«Грантодателю»)







статистические
данные/информация органов местного государственного управления/другая информация, находящиеся в свободном доступе и др.)
1 срез/анализ на начальном этапе реализации социального проекта.


	






	1.3


























1.4










1.5












1.6





















1.7

	· повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.



















· выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающихся людей с инвалидностью, на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г Аксу, Павлодарской области, с активным вовлечением местного сообщества.

· создание устойчивых инициативных групп и/или НПО, в том числе с участием людей с
инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества на территории реализации социального проекта, т.е. на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.


Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,
деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)











- разработка
положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества и/или др.
	Сельская зона 
г. Аксу: с. Алгабас, с.Калкаман, 
с. Достык, 
с. Кызылжар и/или др.













































Сельская зона 
г. Аксу: с. Алгабас, с. Калкаман, 
с. Достык, 
с. Кызылжар и/или др.
	Повышение осведомлённости граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации социального проекта, т.е. сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области и др.






Увеличение уровня вовлечённости граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских
населенных пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области

Выявление и решение конкретных проблем, в том числе касающиеся людей с инвалидностью, с активным вовлечением местного сообщества





Создание устойчивых инициативных групп, в том числе с участием людей с инвалидностью, по решению различных вопросов местного сообщества







Проведение онлайн-тренингов, для бенефициаров, (проектное управление, навыки работы в социальной сфере, написание конкурсных заявок,
деятельность инициативных групп по созданию НПО и навыкам работы НПО и/или др.)














Разработка положительных кейсов (successstory) участия граждан в решении проблем местного сообщества и др.



Проведение анализа удовлетворённости бенефициаров
предоставленными услугами
	Разработка и распространение 1 методического пособия,
посредством публикаций в СМИ, сети -интернет, в вотсап группах)

5 писем от МИО (с подтверждением повышения осведомленности граждан)

Не менее чем на 10
%, посредством опроса в онлайн формате 









Не менее 2 конкретных проблем








Не меньше 2 устойчивых инициативных  групп










Не менее 2 онлайн- тренингов с охватом не менее 25 участников на
каждом
Не менее 2 списков участников
Не менее 2 пресс- релизов
Не менее 5
фото/скриншотов (с каждого онлайн- тренинга, 2 видеозаписи)








Не менее 4 положительных кейсов (successstory)




Достижение уровня удовлетворённости участников мероприятий социального проекта: не менее 85 % (анкеты обратной связи / отзывами в социальных сетях)
	




	Задача 3. Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др.

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения

	1.






1.1



1.2



1.3
	Мероприятие 1:
Информационное освещениемероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:

· освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;

· освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;

· освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;
	Место проведения: Республика Казахстан,
в	частности,		г. Павлодар:	пр. Н.Назарбаева, 42/2 и др.
Сельская зона 
г. Аксу: 
с. Алгабас, 
с.Калкаман, 
с. Достык, 
с. Кызылжар и/или др.
	Медиа план с пресс-релизами






Освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ





Освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях
	1 медиа план






Не менее 1 телесюжет







Не менее 20 публикаций
	15 марта 2024 года-15
ноября 2024 года






	1.4



1.5
	· изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях;

· размещение постов в сети интернет и др.
	
	Освещение мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах

Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях

Пост в сети интернет

Уникальные просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах


Информационный охват, посредством освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации социального проекта)
	Не менее 18 публикаций


Не менее 1 видеоролик


Не менее 20 постов

Не менее 2 000 просмотров (подтверждение скриншотами)

Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/
эфирн ыми справками)
	

	Задача 4. Оценка эффективности проводимой работы на старте, в процессе и по итогам социального проекта

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и качественные показатели (к
мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения

	1.
	Мероприятие   1: Проведение промежуточного мониторинга/анализа	для корректировки проводимой работы
	Место проведения: Республика Казахстан,
в	частности:	г. Павлодар:
	Проведение промежуточного мониторинга/анализа	оценки проводимой работы, с целью своевременной корректировки деятельности по социальному проекту	(в		случае необходимости)
	Не	менее	2
промежуточных мониторингов/
анали зов
	15 марта 2024 года-
25 июля 2024 года

26 июля 2024 года-15
ноября 2024 года






	
	
	пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др.

	
	
	

	2.
	Мероприятие   2: Проведение мониторинга/анализа конечного исполнения цели и задач социального проекта
	Место проведения: Республика Казахстан,
в частности: г. Павлодар: пр. Н. Назарбаева, 42/2и др.
	Проведение мониторинга/анализа исполнения цели и задач по завершении		социального проекта	и	планированию работы в дальнейшем
	Не менее 1 итоговый мониторинг/анализ
	15 марта 2024 года-
15 ноября 2024 года

	Задача 5. Обеспечение прозрачности и подотчетность в рамках реализуемого социального проекта

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения

	1.
	Мероприятие 1:
Предоставление
промежуточной отчётности по социальному проекту
	Место проведения: Республика Казахстан, вчастности:	г. Павлодар: ул. Пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др.

	Подготовка и предоставление промежуточных программного и финансового отчетов
«Грантодателю»
	Не менее 1 промежуточный
программный отчёт 

Не менее 1
промежуточный Финансовый отчет
	Не позднее 25 июля 2024 год

	2.
	Мероприятие 2:
Предоставление итоговой отчётности по социальному проекту
	Место проведения: Республика Казахстан,
в	частности:	
г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева,42/ 2 и др.
	Подготовка и предоставление заключительных программного и финансового отчетов, по завершению мероприятий социального проекта
	Не менее 1 заключительный программный отчёт

Не менее 1 заключительный финансовый отчет
	Не позднее 15 ноября 2024года





	
	
	Примечание: Другие	места реализации мероприятий социального проекта,			в основном расположенные натерритории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области,	будут определены			в рабочем порядке, исходя		из возникшей необходимости и сложившихся
условий
	
	
	

	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения

	1.
	Мероприятие 1:
Проведение публичной презентации по итогам реализации социального проекта в онлайн формате, с участием	всех
заинтересованных сторон и др.
	Место проведения: Республика Казахстан,
в частности: г. Павлодар: пр. Н.Назарбаева,42/
2 и др./онлайн формат
	Проведение	итоговой презентации
	Не	менее	1
публичная презентация

Не менее 1 пресс- релиз публичной презентации

Не менее 1 «прямой эфир»
	Ноябрь (до 15 ноября) 2024 года






	
	
	
	
	Не	менее	5
фото/скриншотов 

Не менее 20 человек, участников публичной презентации
	

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Канал коммуникации6
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	
Сроки выполнения

	1.





1.1


1.2


1.3


1.4


1.5
	Мероприятие 1:
Информационное освещение мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет, социальных сетях и др:
· освещение тематики социального проекта в телевизионных СМИ;
· освещение мероприятий социального проекта в социальных сетях;
· освещение мероприятий социального проекта на интернет- ресурсах;
· изготовление и публикация видеоролика в социальных сетях;
· размещение постов в сети интернет и др.
	На страницах в социальных сетях и/или на сайтах: 1.https://www.inst agram.com/samal_ proekt/ 2.https://www.yout ube.com/channel/ UCW3PgNl9lUJY
92mNppdE5XA

3. https://adimo- pvl.kz

4. http://www.goro dpavlodar.kz

5. https://www.face book.com/samal.pr oekt и/или др.
	Медиа план с пресс-релизами

Освещение	тематики социального проекта в телевизионных СМИ

Освещение	мероприятий социального проекта в социальных сетях

Освещение	мероприятий социального проекта на интернет-ресурсах

Изготовление и публикации видеоролика в социальных сетях
Пост в сети интернет
	1 медиа план

Не	менее	1
Телесюжет


Не	менее	20
Публикаций


Не	менее	18
публикаций


Не	менее	1
видеоролик

Не менее 20 постов
	15 марта 2024 года- 15
ноября 2024 года


[bookmark: _bookmark5]

6 Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )

	
	
	
	Уникальные	просмотры страниц в социальных сетях и мессенджерах


Информационный			охват, посредством		освещения мероприятий социального проекта в СМИ, сети интернет и социальных сетях (за срок реализации	социального
проекта)
	Не	менее	2	000 просмотров (подтверждение скриншотами)

Не менее 200 000 человек/просмотров (подтверждение скриншотами/
эфирными справками)
	




БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	
	Индикатор
	Единица измерения
	Планируемый уровень

	1.
	Количество прямых бенефициаров
	человек
	Не менее 200, в основном из числа сельских жителей, в том числе людей с инвалидностью, проживающих на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области.
Также, в данном социальном проекте планируется задействовать не менее 10% граждан местного сообщества, трудоспособного



	
	
	
	возраста, не состоящих в НПО и/или инициативной группе, в развитии одного или более
сельских пунктов, расположенных на территории сельской зоны г. Аксу, Павлодарской области

	2.
	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)
	человек
	Не менее 200 000

	3.
	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров
	человек
	Не менее 5

	4.
	Количество привлеченных специалистов
	человек
	Не менее 3, на условиях 5 договоров ГПХ

	5.
	Количество охваченных НПО
	организация
	Не менее 4

	6.
	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)
	организация/человек
	Не менее 8


С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Общественное объединение инвалидов «Реабилитационный центр «Самал»

	Председатель
 	Багненко Зинаида Дмитриевна

	М.П.



«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» 

Председатель Правления	Диас Л.
М.П.
И.о. заместителя председателя Правления	Каримова А.Е.

Директор Департамента управления проектами	Куликов Д.А. 

Главный менеджер Департамента управления проектами		Утебаев Д.Е.
