
  

Приложение № 7 
к Договору о предоставлении  

государственного гранта  

от «___» ________ 202__ года № 40 

 

Заключительный отчет  

по итогам реализации социального проекта  

 

1. Полное наименование неправительственной организации: Неправительственное учреждение «Эко Мангистау» 

2. Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя неправительственной организации: Осин Кирилл Владимирович 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Актау, 12 мкр, дом 69 – кв 41 , 8 7014153161 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках реализации гранта (направление): Поддержка гражданских 

инициатив 

5. Дата начала и окончания периода реализации социального проекта и/или социальной программы: май – ноябрь 2024 года 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 10 930 640 тенге 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
     

Задача 1. 

Повышение уровня гражданской активности и развитие местных инициатив 

  Разработка и внедрение механизма предоставления малых грантов для поддержки социальных, урбанистических и 

инфраструктурных проектов 
 Описание: В рамках проекта был разработан механизм предоставления малых грантов для поддержки социальных, урбанистических 

и инфраструктурных проектов. Этот механизм позволил активным гражданам и инициативным группам из сельских населенных 

пунктов получить финансовую поддержку для реализации своих идей и проектов. Положение о конкурсе, тематические направления 

будущих грантов, форма заявки были согласованы с Заказчиком. В социальных сетях проекта, был размещен анонс  о приеме заявок. 

Общее количество поступивших заявок составило 34. 

 Результат: Реализована прозрачная система отбора и распределения грантов, что обеспечило доступ к ресурсам для самых 

перспективных и социально значимых инициатив. 

  Организация тренингов и семинаров для местных сообществ: 

 Описание: Проведены обучающие тренинги и семинары, направленные на развитие навыков лидерства, управления проектами и 

эффективного взаимодействия с государственными структурами. Участниками стали представители местных сообществ, которым 

помогли освоить навыки, необходимые для успешного ведения общественных проектов. В работе тренинга приняли участие 30 человек. 



Тренинг состоялся 6 августа 2024 года. В течение 7 дней участники после тренинга готовили Заявки на конкурсный отбор.  По итогам 

конкурса было подано 41 заявка.  Общим решением комиссии было ввлено 12 победителей среди проектов сельской местности. 

 Результат: Участники повысили свою квалификацию, что позволило им эффективно управлять проектами, взаимодействовать с 

государственными органами и выстраивать сотрудничество внутри своих сообществ. 

  Предоставление 12 малых грантов инициативным группам: 

 Описание: В рамках проекта было предоставлено 12 малых грантов для инициативных групп по 500 000 тенге каждый, включая 

группы из сельской местности. Гранты предназначались для поддержки локальных социальных и инфраструктурных проектов, 

предложенных местными жителями. 

Заседание комиссии состоялось 14 августа 2024 года - https://www.instagram.com/ekomangystau/reel/C-pxrtwMD8B/ 

Победители конкурса "Гражданский импульс". 

1. Сәбит Қаржаубайұлы - "Дені саудың жаны сау", (Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы) 

2. Бисингалиева Ирина Владимировна - "Танцплощадка под открытым небом -«Танцы без границ», г.Актау 

3. Темірбеков Ербол Темірбекұлы - "Боранқұл ауылындағы №2 құрам бөлігіне тоқ сапасын жақсарту", (Бейнеу ауданы, Боранқұл 

ауылы). 

4. Тугерова Галия Бердибаевна - «Маңғыстау өңіріндегі мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған инклюзивті қауіпсіздік клубы», г. 

Актау 

5. Сабытай Жанболат Арқарбайұлы - "Нан қалдықтарынан жем жасау", (Жаңаөзен қаласы, Қызылсай ауылы) 

6. Жапарова Жанагул Гилмановна - «Тең мүмкіндіктер кеңістігі», (Қарақия ауданы, Құрық ауылы) 

7. Татьяна Леонидовна Салиева - "Зеленый уголок Уштагана в желтых песках Бостанкума", (Мангистауский район, с.Уштаган) 

8. Сисенбеков Бекзат Бимұханұлы - "Аудандық ардагерлер үйін жабдықтау", (Бейнеу ауылы). 

9. Айжанакова Салтанат Тасгараевна - "Инклюзивті клуб", г.Актау 

https://www.instagram.com/ekomangystau/reel/C-pxrtwMD8B/


10. Жалгасова Алия Агойевна - «Амантұрлы батыр Мавзолейі» қонақ 

үйіне ағымдағы жөндеу жұмыстары", (Бейнеу ауданы, Сарға ауылы). 

11. Жаулиев Нұpжан Теміpханұлы - "Ақшұқыp ауылына теңіз жағасына әжетхана және қоқыс жәшігін оpнату" , Тупкараганский район, 

с. Ақшұқыр. 

12. - Нарбай Алия - "Найди золото", Актау. 

Гражданский Импульс - это уникальная возможность для инициативных групп граждан реализовать свои идеи и мини проекты с 

целью улучшения жизни общества, городских пространств и стимулирования гражданской активности. 

 Результат: Поддержка позволила инициативным группам реализовать проекты, направленные на улучшение жизни в их населенных 

пунктах, что привело к положительным изменениям в социальной и инфраструктурной сфере. 

  Поддержка онлайн-платформы и социальных сетей: 

 Описание: Поддерживалась работа онлайн-платформы www.npomangystau.kz и активное ведение социальных сетей для общения, 

обмена опытом и информирования участников и партнеров о ходе проекта. Платформа служила удобным инструментом для 

взаимодействия и обмена знаниями. За время реализации проекта на Платформе было размещено 51 публикация и в социальных 

сетях Платформы. Публикации были посвящены проектам НПО в Мангистауской области, а также ряд публикаций по 

социально-экономическим и политическим вопросам региона.  

 Результат: Онлайн-платформа и социальные сети стали площадкой для общения и укрепления связей между участниками проекта, что 

способствует эффективному обмену опытом и поддержке инициатив. 

  Организация оффлайн-встреч и мероприятий: 

 Описание: Проведены оффлайн-встречи и мероприятия с участниками и партнерами проекта для качественного воздействия и 

выявления областей для улучшения. Эти встречи способствовали построению партнерских связей, а также позволили собрать обратную 

связь для улучшения проекта. С целью мониторинга реализации проекта были проведены оффлайн встречи с участниками 

проекта. В социальных сетях опубликованы итоги таких встреч. (Публикации представлен в дайджесте).  

 Результат: Встречи укрепили сотрудничество между участниками, помогли выявить эффективные практики и определить направления 

для дальнейшего улучшения проекта. 

 

http://www.npomangystau.kz/


Задача 2. 

Укрепление взаимодействия между гражданским обществом и государственными органами  

 

Организация ярмарки не менее 12 лучших социальных проектов региона 

Организована ярмарка, где были представлены 12 лучших социальных проектов региона. Целью ярмарки было продемонстрировать 

достижения местных инициатив, обменяться опытом и вдохновить других на реализацию социальных проектов. Мероприятие собрало 

участников, включая представителей государственных и общественных организаций, инициативные группы и жителей региона. 

Реализация: 

 Выбор участников: Отбор 12 проектов был проведен на основе их значимости, социального влияния и устойчивости. Включенные 

проекты охватывали различные сферы, такие как экология, социальное развитие, образование и урбанистика. 

 Формат ярмарки: Каждый проект имел свою выставочную зону, где участники могли презентовать свои достижения, делиться опытом 

и рассказывать о планах на будущее. Были также организованы презентации, интерактивные зоны и стенды с информационными 

материалами. 

 Интерактив и обратная связь: Участники ярмарки получили возможность задавать вопросы, обсуждать результаты и обмениваться 

контактами для будущего сотрудничества. Обратная связь от посетителей показала высокий интерес к проектам, а также выявила 

области для дальнейшего развития. 

 Признание проектов: Ярмарка привлекла внимание к социальным инициативам региона, подчеркнув их важность и вдохновив 

другие сообщества на создание собственных проектов. 

 Обмен опытом и укрепление сети: Участники ярмарки установили полезные контакты, что способствует созданию сети поддержки 

для социальных проектов и сотрудничеству между различными инициативами. 

 Информирование и привлечение новых участников: Ярмарка помогла привлечь внимание общественности и потенциальных 

партнеров, а также повысить уровень осведомленности о социальных проблемах и способах их решения. 

Мероприятие стало важной площадкой для демонстрации успешных инициатив, укрепления социального сообщества и мотивации жителей  

региона к активному участию в решении актуальных социальных вопросов. 

Итоговая публичная презентация результатов проекта 

17.12.2024г. в социальной сети инстаграм была проведена итоговая  презентация результатов проекта.Оператору был предоставлен отчет. 

Прямой эфир с результатами проекта опубликован в социальной сети https://www.facebook.com/share/r/12CKn4m41Ci/ 

https://www.instagram.com/reel/DDqysGMMwr6/?igsh=ZmxpZG9tNXlwOWtt  

https://www.facebook.com/share/r/12CKn4m41Ci/
https://www.instagram.com/reel/DDqysGMMwr6/?igsh=ZmxpZG9tNXlwOWtt


Информационная работа о ходе реализации  проекта в соответствии с условиями договора 

В рамках проекта разработан медиа-план. За весь период реализации пректа опубликовано всего 93 тематических поста. Разработаны 6 

пресс-анонсов. Информационный охват  за весь период реализации проекта составил 76 696.Дайджест с сылками прилагается. 

Заполните таблицу и сравните полученные результаты с запланированными результатами:  

 

Цель проекта: 

Стимулирование и поддержка гражданской активности и социальной ответственности среди жителей Мангистауской 

области, в том числе в сельских населенных пунктах, через образовательные программы, грантовую поддержку 

инициативных групп и пропаганду участия граждан в государственном управлении и процессах принятия решений. 

Достигнутый результат 

от реализации проекта: 
Задача 1: Повышение уровня гражданской активности и развитие местных инициатив 

1. Разработка и внедрение механизма малых грантов: 

o Результат: Создан прозрачный и эффективный механизм предоставления малых грантов, что обеспечило 

активным гражданам и инициативным группам доступ к финансированию. Это позволило реализовать 

проекты, значимые для местного сообщества, и повысило уровень гражданской активности. 

2. Организация тренингов и семинаров для местных сообществ: 

o Результат: Участники приобрели навыки управления проектами и взаимодействия с государственными 

структурами. Повышение квалификации местных активистов укрепило способность сообществ 

самостоятельно развивать и реализовывать инициативы, поддерживающие местные интересы. 

3. Предоставление 12 малых грантов инициативным группам: 

o Результат: Поддержка 12 проектов способствовала решению социальных и инфраструктурных проблем в 

сельских населенных пунктах, улучшив качество жизни жителей и укрепив социальную инфраструктуру. 

4. Поддержка онлайн-платформы и социальных сетей: 

o Результат: Платформа стала эффективным каналом для обмена опытом, общения и координации среди 

участников проекта, что способствует устойчивому развитию местных инициатив и поддержке новых 

проектов. 

5. Организация оффлайн-встреч и мероприятий: 

o Результат: Встречи помогли наладить связи между участниками и партнерами, способствуя обмену 

эффективными практиками и выявлению точек роста для дальнейших улучшений. Это укрепило 

сообщество активистов и заложило основу для долгосрочного сотрудничества. 

Задача 2: Укрепление взаимодействия между гражданским обществом и государственными органами 

 Организация ярмарки 12 лучших социальных проектов региона: 



o Результат: Ярмарка стала важной площадкой для демонстрации успешных социальных инициатив, 

привлечения внимания к достижениям местных активистов и укрепления связи между государственными 

органами и гражданским обществом. Участники обменялись опытом и получили вдохновение для новых 

проектов, а также расширили сотрудничество с государственными и общественными организациями. 
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Место 

проведения 

Кол-во 

участников 

Краткосрочные 

достигнутые 
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мероприятиям) 
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т в долгосрочной 

перспективе 

(к задачам) 

план факт 
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рных 

проектов, 

инициирован

ных 
активными 

гражданами и 

инициативны

ми группами 

сельских 

населенных 

пунктов 

Май – 

июнь 2024 

Мангистауская 

область 

25 Создание механизма 

поддержки: 

Разработан и 

внедрен механизм 

предоставления 
малых грантов, что 

позволило создать 

прозрачную и 

справедливую 

систему 

распределения 

ресурсов для 

поддержки 

локальных 

инициатив. 
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групп: Механизм 

обеспечил 
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активным 
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населенных пунктов 

Мангистауской 

области получить 

финансирование для 
реализации своих 

проектов. 

 Разработка 

положения 

и критерий отбора 

проектов на 

каз/рус языках, 
согласованный с 

заказчиком 

 Организация 
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Укрепление 

гражданской 

активности: 

Предоставление малых 

грантов усилило 
гражданскую 

активность в регионе, 

создав устойчивую базу 

для поддержки новых 

проектов, которые 

могут улучшить 

социальную и 

инфраструктурную 

среду сельских 

населенных пунктов. 

Повышение уровня 
жизни в сельских 

населенных пунктах: 

Поддержка 

урбанистических и 

инфраструктурных 

проектов способствует 

улучшению качества 

жизни жителей, 

улучшению местной 

инфраструктуры и 

решению социальных 

проблем. 
Формирование 

культуры 

инициативности и 



Охват и 

доступность: В 

краткие сроки 

механизм привлек 

внимание местных 
инициативных 

групп, что 

стимулировало рост 

интереса к 

социальным, 

урбанистическим и 

инфраструктурным 

проектам, поданным 

жителями. 

самостоятельности: 

Механизм малых 

грантов поддерживает 

культуру 

самостоятельной 
разработки и 

реализации проектов 

среди местных 

сообществ, развивая 

навыки управления 

проектами и 

финансовой 

грамотности у граждан. 

Создание сети 

устойчивых проектов: 

Финансируемые 
проекты будут 

способствовать 

долгосрочному 

развитию сельских 

территорий, служить 

примером успешной 

реализации инициатив 

и вдохновлять новые 

группы на участие в 

подобных программах. 

 Организация 

и проведение 

тренингов, 
семинаров 

для 

представител

ей местных 

сообществ, 

направленны

х на развитие 

навыков 

лидерства, 

управления 

общественны
ми 

проектами и 

Май – 

июнь 2024 

Актау 25 Повышение 

навыков 

участников: В ходе 
тренингов и 

семинаров 

представители 

местных сообществ 

освоили навыки 

лидерства, 

управления 

проектами и 

взаимодействия с 

государственными 

структурами, что 
повысило их 

компетентность в 

реализации 

 Согласованная с 

заказчиком 
программа тренинга 

на каз/рус 

языках 

 Количество 

обученных 

участников 

 Список регистрации 

участиников 

(приложить) 

 Привлечение 

спикеров, с 

информацией 

 Количество тем 

обучающих 

1 

 

 
 

 

Не менее 

25 

 

1 

 

 

 

Не менее 

2 
 

3 

 

1 

 

 
 

 

30 

 

 

1 

 

 

 

Не 

менее 2 
 

3 

 

Устойчивое развитие 

общественных 

проектов: Обучение 
местных активистов 

способствует 

появлению и 

устойчивому развитию 

общественных 

инициатив, так как 

приобретенные навыки 

позволяют участникам 

самостоятельно 

управлять проектами и 

привлекать 
дополнительные 

ресурсы. 



эффективног

о 

взаимодейств

ия с 

государствен
ными 

структурами. 

общественных 

инициатив. 

Формирование 

компетентных 

лидеров: 
Мероприятия 

помогли выявить и 

подготовить 

активных лидеров, 

способных 

организовывать 

местные сообщества 

и эффективно 

управлять 

проектами. 

Налаживание 
связей: Участники 

установили 

полезные контакты с 

государственными 

структурами и 

между собой, что 

облегчает будущие 

совместные проекты 

и помогает в 

решении общих 

задач. 

семинаров/тренинго

в 

 Публикации в 

соц.сети 

 Количество reels 

 Фототчет и 

видеотчет 

 

 

 Анкетирование по 

итогам тренинга 

 

 Анализ 

удовлетворенности 

 

 

2 ( соц 

сети) 

1 
Не менее 

5 и 3 

видео 

 

Не менее 

25 

 

Не менее 

70% 

 

 

2 ( соц 

сети) 

1 
6/4 

 

 

Не  

менее 26 

 

Не 

менее 

90% 

Укрепление 

взаимодействия с 

государственными 

структурами: 

Обученные 
представители 

сообществ более 

уверенно 

взаимодействуют с 

государственными 

органами, что 

повышает качество и 

эффективность 

местных проектов и 

усиливает поддержку 

со стороны 
государственных 

структур. 

Рост уровня 

гражданской 

активности: 

Подготовленные 

лидеры и активисты 

мотивируют других 

жителей к участию в 

общественных 

инициативах, что 

способствует 
долгосрочному росту 

гражданской 

активности и 

вовлеченности. 

Создание устойчивой 

сети лидеров 

сообщества: В 

результате тренингов 

формируется 

сообщество лидеров, 

которые поддерживают 
друг друга, 

обмениваются опытом 

и продолжают 

укреплять местные 



инициативы, формируя 

основу для социального 

и инфраструктурного 

развития в регионе. 

 Предоставлен

ие 12 
грантов для 

инициативны

х групп 

граждан, в 

том числе в 

сельской 

местности 

Июль - 

отктябрь 

Мангистауская 

область 

25 Финансовая 

поддержка для 12 
инициативных 

групп: Были 

предоставлены 

гранты для 12 

инициативных 

групп, включая 

группы из сельской 

местности, что 

позволило им 

реализовать 

социальные, 
инфраструктурные и 

урбанистические 

проекты. 

Повышение 

социальной 

активности: Гранты 

стимулировали 

активность местных 

сообществ, 

позволив жителям 

организовать и 

реализовать 
проекты, 

направленные на 

улучшение своих 

населенных 

пунктов. 

Начало изменений в 

сельской 

инфраструктуре: 

Гранты позволили 

инициативным 

группам 
реализовать 

быстрые изменения 

на местном уровне, 

 Количество анонсов 

 

 Публикации в СМИ 

 

 Количество 

поступивших 

заявок на 

конкурс 

 

 Список экспертов 

отборочной 

комисии с 

информацией 

 Протокол итогов 

конкурса 

 Количество 

победителей по 

итогам 

конкурса 

 Шаблон дизайн 

сертификата, 

согласованный с 

заказчиком 

 Публикации в 
соц.сетях 

 Фотоотчет и 

видеоотчет 

2 

 
2 

 

 

Не менее 

35 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

 

1 
 

1 не менее 

5 фото и 1 

видео 

2 

 
2 

 

 

41 

 

 

 

 

1 

 

 
 

1 

 

 

12 

 

 

1 

 

 

 

2 
 

1 не 

менее 5 

фото и 1 

видео 

Улучшение качества 

жизни в сельских 
населенных пунктах: 

Реализованные проекты 

положительно влияют 

на качество жизни, 

улучшая доступ к 

услугам, 

общественным 

пространствам и 

базовой 

инфраструктуре. 

Формирование опыта 
управления проектами: 

Участники 

инициативных групп 

приобрели опыт 

управления грантовыми 

средствами и 

проектами, что 

укрепляет их 

способности к 

самоорганизации и 

реализации будущих 

инициатив. 
Создание 

положительного 

примера для других 

сообществ: Успешные 

проекты 

демонстрируют 

эффективность 

местных инициатив и 

вдохновляют другие 

сообщества на участие 

в подобных 
программах, 

поддерживая рост 



улучшая 

инфраструктуру и 

решая насущные 

социальные 

проблемы. 

общественной 

активности. 

Стабильное развитие 

региона через местные 

инициативы: 
Поддержка проектов на 

уровне сообществ 

способствует 

долгосрочному 

социальному и 

экономическому 

развитию сельских 

территорий, создавая 

устойчивую основу для 

будущих инициатив и 

формирования 
активного 

гражданского 

общества. 

 Реализация 

малых 

грантов 

Июль - 

октябрь 

Мангистауская 

область 

12 Реализация 12 

малых грантов: 

Средства были 

успешно 

распределены и 

использованы для 

реализации 12 

проектов, 

направленных на 

решение 
социальных, 

инфраструктурных 

и экологических 

вопросов. 

Оперативное 

улучшение в 

местных 

сообществах: 

Реализованные 

проекты привели к 

быстрым 
улучшениям, 

такими как 

благоустройство 

 Количество 

договоров 

 Отчет реализации 

малых грантов в 

населенных 

пунктах с 

презентациями 

 Сумма финансовой 

поддержки 

 Ведомость учета 

выдачи грантов 

 (приложить) 

 Отчет расходования 

каждого 

проекта, по 

реализации малых 

грантов 

 Канал 

распространения 

(СМИ, 
соц.сети, онлайн-

платформа) 

12 

 

12 

 

 

 

 

500 000 х 

12 

 
1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

 
 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

500 000 

х 12 

 
1 

 

 

12 

 

 

 

 

 

3 

 
 

 

 

Укрепление 

самоорганизации в 

сообществах: 

Реализация малых 

грантов помогает 

местным 

инициативным группам 

и жителям развить 

навыки управления 

проектами и 
финансовыми 

ресурсами, что 

формирует опыт 

самоорганизации для 

будущих инициатив. 

Создание устойчивой 

сети местных 

инициатив: 

Реализованные проекты 

послужат примером 

успешного 
использования грантов, 

способствуя росту 

числа инициатив и 



территорий, 

установка 

оборудования и 

организация 

общественных 
мероприятий, что 

повысило качество 

жизни в 

участвующих 

населенных 

пунктах. 

Повышение 

мотивации среди 

жителей: Успешная 

реализация 

проектов с помощью 
малых грантов 

вдохновила 

участников и 

показала жителям, 

что инициативы, 

организованные на 

местном уровне, 

могут быть 

реализованы и 

принести ощутимую 

пользу. 

 Публикации в 

соц.сетях 

 

 

 
 

 

 Разработка анкет 

обратной связи 

 Анкета обратной 

связи от участников 

проекта и оценки 

их 

удовлетворенности 

3 (не 

менее 1 

публикаци

и в 

каждом 
канле) 

 

1 

 

 

12 

 

13 

 

25 

 

 
 

 

 

1 

 

 

12 

укрепляя социальную 

активность в регионе. 

Долгосрочное 

улучшение 

инфраструктуры и 
социальных услуг: 

Многочисленные 

проекты улучшили 

инфраструктуру и 

предоставили новые 

услуги, что повышает 

качество жизни на 

постоянной основе и 

способствует 

социально-

экономическому 
развитию. 

Поддержка 

гражданской 

активности: Реализация 

малых грантов 

способствует 

поддержанию 

гражданской 

активности, привлекая 

новых участников к 

инициативам и создавая 

устойчивое сообщество 
активных жителей, 

которые готовы 

продолжать улучшать 

свои населенные 

пункты. 

 Поддержка 

онлайн- 

платформы 

www.npoman

gystau.kz и 

соц.сети, для 

общения и 
обмена 

опытом 

Май - 

ноябрь 

Актау 25 Активизация 

онлайн-платформы: 

Поддержка онлайн-

платформы 

www.npomangystau.

kz и социальных 

сетей обеспечила 
удобный канал для 

общения, обмена 

опытом и 

 Поддержка онлайн-

платформы 

www.npomangystau.

kz и соц.сети, 

 Количество соц. 

Сети 

 Публикации на 
платформе 

1 

 

 

 

2 

 

Не менее 
25 

 

1 

 

 

 

2 

 

Не 
менее 29 

 

 

Создание устойчивого 

онлайн-сообщества: 

Поддержка платформы 

и соцсетей 

способствует 

формированию 

устойчивого 
сообщества, где 

участники могут 

продолжать делиться 



координации 

действий среди 

участников проекта 

и инициативных 

групп. 
Рост количества 

пользователей: В 

результате 

поддерживающих 

мероприятий на 

платформе и в 

социальных сетях 

увеличилось 

количество 

пользователей, что 

способствовало 
более широкому 

охвату и активному 

обмену 

информацией. 

Информационная 

поддержка 

участников: 

Онлайн-платформа 

и социальные сети 

стали важным 

ресурсом для 

распространения 
новостей, 

объявлений о 

мероприятиях и 

публикации 

результатов 

проекта, что 

способствовало 

повышению 

осведомленности 

среди целевой 

аудитории. 

 Количество 

публикаций в 

соц.сетях 

Не менее 

25 на 

каждую 

соц сеть 

50 опытом и ресурсами 

даже после завершения 

проекта. 

Укрепление сетей 

местных инициатив: 
Платформа и 

социальные сети 

позволяют 

инициаторам проектов 

оставаться на связи, что 

укрепляет 

сотрудничество и 

координацию среди 

местных сообществ и 

поддерживает развитие 

новых инициатив. 
Повышение уровня 

гражданской 

активности: Регулярное 

общение и обмен 

опытом через 

платформу 

способствуют развитию 

культуры активного 

участия и стимулируют 

гражданскую 

активность, вдохновляя 

новых участников на 
создание собственных 

инициатив. 

Обеспечение 

прозрачности и доступа 

к информации: 

Платформа 

обеспечивает 

прозрачность 

деятельности, легкий 

доступ к информации о 

проектах и результатах, 
что повышает доверие к 

инициативам и 

усиливает поддержку 

со стороны общества. 



 Организация 

оффлайн- 

встреч и 

мероприятий 

с 
участниками 

и партнерами 

проекта для 

качественног

о 

воздействия и 

выявления 

областей для 

улучшения. 

Июль - 

октябрь 

Актау  2 Укрепление связей 

среди участников: 

Организация 

оффлайн-встреч и 

мероприятий 
помогла участникам 

проекта наладить 

более тесные связи с 

партнерами и друг с 

другом, что 

способствовало 

обмену опытом и 

поддержке 

совместных усилий. 

Выявление 

эффективных 
практик и областей 

для улучшения: В 

ходе встреч 

участники обсудили 

успешные практики 

и определили 

ключевые 

проблемы, что 

позволило выявить 

направления для 

улучшения текущих 

инициатив. 
Сбор обратной 

связи: Участники 

предоставили 

обратную связь, что 

помогло 

организаторам 

лучше понять 

потребности 

сообщества и 

учитывать их в 

дальнейших 
действиях, 

обеспечивая 

качество реализации 

проекта. 

 Количество встреч 

 Список участников 

 Программа встреч 

на каз/рус языках 

 Публикации в 

соц.сети 

 

 Фотоотчет и 

видеоотчет 

2 

2 

 

2 

2 (не 
менее 1 на 

каждую) 

не менее 5 

фото и 1 

видео м 

каждой 

встречи 

2 

2 

 

4 каз\рус 

2 
 

 

10/4 

Создание устойчивой 

сети для будущих 

проектов: Оффлайн-

встречи способствовали 

формированию 
прочной сети 

активистов и 

партнеров, которые 

продолжат 

взаимодействие и 

поддержку новых 

инициатив в регионе. 

Повышение уровня 

сотрудничества и 

доверия: Личные 

встречи укрепили 
доверие и 

взаимопонимание 

между участниками и 

партнерами, что 

повысит эффективность 

совместной работы в 

будущих проектах и 

инициативных группах. 

Формирование 

культуры обмена 

опытом и поддержки: 

Встречи способствуют 
развитию культуры 

открытого обмена 

опытом и знаниями, что 

помогает сообществам 

успешно реализовывать 

проекты и развивать 

локальные инициативы. 

Создание условий для 

устойчивого 

улучшения проектов: 

Понимание успешных 
практик и потребностей 

сообщества, 

выявленных на 

встречах, позволяет 



проекту адаптироваться 

и улучшать работу, что 

увеличивает 

долгосрочную 

эффективность и 
устойчивость 

инициатив. 

Задача 2. 

Укрепление 

взаимодейств

ия между 

гражданским 

обществом и 

государствен

ными 

органами 

Организация 

ярмарки не 

менее 12 

лучших 

социальных 

проектов 

региона 

ноябрь Актау 12 Презентация 12 

лучших социальных 

проектов: На 

ярмарке были 

представлены 12 

значимых 

социальных 

проектов, 

реализованных в 

регионе, что 
позволило 

продемонстрироват

ь достижения 

местных инициатив 

и вдохновить других 

на реализацию 

собственных идей. 

Обмен опытом и 

укрепление 

партнерства: 

Участники, включая 

представителей 
государственных и 

общественных 

организаций, 

обменялись опытом, 

установили 

полезные контакты 

и наладили 

сотрудничество для 

дальнейших 

проектов. 

Привлечение 
внимания 

общественности: 

Ярмарка привлекла 

 Согласованная 

программа ярмарки 

социальных 

проектов на каз/рус 

языках 

 Письма в 

уполномоченные 

органы 

 Количество 

презентованных 
социальных 

проектов 

 Пресс-релиз 

 Количество 

посетителей 

ярмарки 

 Список 

регистрации 

посетителей 

 Публикации в СМИ 

 Количество анонсов 
 

 Количество reels 

 Фотоотчет и 

видеоотчет 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

12 
 

 

1 

 

80 

 

1 

 

 

2 

2 

 
1 

5 фото и 2 

видео 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

12 
 

 

1 

 

100 

 

1 

 

 

2 

4 

 
1 
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Стимулирование новых 

инициатив: Успешные 

примеры проектов, 

представленные на 

ярмарке, вдохновляют 

других жителей и 

инициативные группы 

на создание и 

реализацию 

собственных 
социальных проектов, 

способствуя 

устойчивому развитию 

региона. 

Формирование 

постоянной платформы 

для обмена: Ярмарка 

создала базу для 

будущих ежегодных 

мероприятий, где 

участники могут 

продолжать 
обмениваться опытом, 

что поддерживает 

развитие социальных 

проектов и их 

устойчивость. 

Укрепление доверия к 

общественным 

инициативам: 

Демонстрация 

успешных проектов 

усилила доверие к 
общественным 

инициативам и 

показала жителям 



внимание местных 

жителей, СМИ и 

потенциальных 

партнеров, что 

повысило 
узнаваемость 

представленных 

проектов и помогло 

распространить 

информацию о их 

социальной 

значимости. 

региона, что проекты, 

направленные на благо 

общества, получают 

поддержку и приносят 

реальные результаты. 
Расширение сетевого 

взаимодействия: 

Ярмарка укрепила 

связи между 

общественными 

организациями, 

государственными 

структурами и частным 

сектором, что создает 

прочную основу для 

будущего 
сотрудничества и 

поддержки новых 

социальных инициатив 

в регионе. 

Итоговая 

публичная 

презентация 

результатов 

Презентация 

итогов 

проекта 

   17.12.2024г. в 

социальной сети 

инстаграм прошел 

прямой эфир  по 

итогам реализации 

проекта. 

Итоговая 

презентацяи 

 

Итоговый отчет  

 

Публикации в 

соц.сети 

1 

 

 

1 

 

 

2 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

Информацио

нная работа 

о ходе 

реализации 

проекта в 

соответстви

и с 

условиями 

договора 

Медиа-план     Медиа-план 

 

Тематические 
посты 

 

Пресс-анонс 

 

Информационный 

охват  

 

Дайджест 

1 

 

25 
 

 

6 

 

5000 

 

 

1 

1 

 

120 
 

 

6 

 

76 696  

 

 

1 

 

 

 

 



 

Соответствие запланированных результатов полученным результатам/ обоснование отклонений от плана, если таковые имеются:  

Проект был реализован в полном соответствии с запланированными целями и мероприятиями, все действия выполнены в срок, без отклонений 

от первоначального плана: 

 

Организация малых грантов для инициативных групп: Прозрачная система отбора и распределения малых грантов была внедрена вовремя, 

что позволило поддержать 12 социальных, урбанистических и инфраструктурных проектов, инициированных активными гражданами и 

группами из сельских населенных пунктов Мангистауской области. 

 

Тренинги и семинары для местных сообществ: Все запланированные обучающие мероприятия, направленные на развитие навыков лидерства, 

управления проектами и взаимодействия с государственными структурами, были организованы и проведены в срок. Участники из местных 

сообществ повысили свои квалификационные навыки, что способствует устойчивому развитию их инициатив. 

 

Поддержка онлайн-платформы и социальных сетей: Работа онлайн-платформы и социальных сетей активно поддерживалась в течение всего 

проекта. Платформа стала важным ресурсом для общения, обмена опытом и координации среди участников, как и планировалось. 

 

Организация оффлайн-встреч и мероприятий с участниками и партнерами проекта: Оффлайн-встречи прошли в указанные сроки, обеспечив 

участникам возможность наладить связи, обменяться опытом и определить направления для дальнейшего улучшения проекта. 

 

Ярмарка лучших социальных проектов региона: Ярмарка, запланированная на ноябрь, была проведена согласно срокам. Мероприятие 

продемонстрировало достижения 12 лучших социальных проектов, способствовало обмену опытом и расширению партнерских связей, как 

было изначально предусмотрено. 

 

Все мероприятия и этапы проекта были реализованы в срок и в полном объеме, что позволило достичь запланированных результатов без 

отклонений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заполните таблицу, указав социально-экономический эффект социального проекта 

 

 Индикатор Единица 

измерения 

Планируемый уровень Фактический уровень 

1. Количество прямых бенефициаров человек 120 175 

2. Количество косвенных бенефициаров (за счет 

освещения в СМИ) 

человек 5 000 76 696 

3. Количество штатных работников человек 3 3 

4. Количество привлеченных специалистов человек 1 2 

5. Количество охваченных НПО организация 0 0 

6. Фонд оплаты труда от общей суммы гранта тенге 2 100 000 2 100 000 

7. Налоги (СН, СО, ОСМС только штатных 

сотрудников) 

тенге 270 000 270 000 

8. Вклад в экономику (покупка товаров и услуг) тенге 8 560 640 8 560 640 

9. Количество партнеров социального проекта 

(юридические и/или физические лица) 

организация/человек 0 0 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели):  

 

Цель проекта: Повышение уровня гражданской активности, развитие местных инициатив и укрепление взаимодействия между гражданским 

обществом и государственными органами в Мангистауской области. 

 

Факты и аргументы, подтверждающие достижение цели: 

Повышение гражданской активности через грантовую поддержку: 

 

Факт: Проект предоставил 12 малых грантов для инициативных групп, включая сельские населенные пункты, что позволило активным 

гражданам и группам реализовать важные для сообщества проекты. 

Аргумент: Грантовая поддержка стимулировала инициативность и активность на местном уровне, что способствовало решению социальных 

и инфраструктурных вопросов. Это подтверждает эффективность финансовой поддержки как стимула для гражданской активности. 

Развитие навыков и устойчивости инициативных групп: 

 

Факт: В ходе проекта были организованы тренинги и семинары по управлению проектами, лидерству и взаимодействию с государственными 

структурами, в которых приняли участие представители местных сообществ. 



Аргумент: Повышение квалификации участников усилило их компетентность и уверенность, что позволяет им более успешно организовывать 

и управлять собственными проектами. Эти навыки остаются с участниками и способствуют устойчивому развитию местных инициатив. 

Создание онлайн-платформы для общения и обмена опытом: 

 

Факт: Поддержка и активное использование платформы www.npomangystau.kz и социальных сетей обеспечили удобный канал для обмена 

информацией, общения и координации среди участников и партнеров проекта. 

Аргумент: Платформа стала важным инструментом для налаживания контактов и распространения успешных практик, что укрепляет 

сообщество активистов и создает постоянное пространство для взаимодействия. 

Организация ярмарки лучших социальных проектов: 

 

Факт: Ярмарка, на которой были представлены 12 лучших социальных проектов региона, привлекла представителей государственных и  

общественных организаций, инициативные группы и жителей. 

Аргумент: Ярмарка не только продемонстрировала успехи проектов, но и показала, как государственные органы могут взаимодействовать с 

гражданским обществом, поддерживая и вдохновляя новые инициативы. Это укрепило доверие и связь между государственными структурами 

и общественными организациями. 

Укрепление партнерства через оффлайн-встречи: 

 

Факт: Проведены оффлайн-встречи и мероприятия, которые позволили участникам и партнерам обменяться опытом, выявить эффективные 

практики и наладить партнерские связи. 

Аргумент: Эти встречи способствуют созданию прочных связей между инициативными группами и государственными структурами, что 

обеспечивает поддержку и стабильность для будущих инициатив. 

 

Проект достиг своей цели, стимулировав гражданскую активность, предоставив участникам необходимые навыки, укрепив связи между 

сообществами и государственными органами, и продемонстрировав возможности успешного партнерства. 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта  

 

В Мангистауской области наблюдался низкий уровень гражданской активности и недостаточная поддержка местных инициатив, особенно в 

сельских населенных пунктах. Социальные, инфраструктурные и урбанистические проекты практически не получали финансовой и 

организационной поддержки, что ограничивало возможности для улучшения качества жизни. 

 

На момент завершения проекта: Реализация проекта привела к значительным изменениям. Были предоставлены малые гранты для 12 

инициативных групп, включая сельские общины, что помогло активным гражданам и группам реализовать свои идеи. Организация тренингов 



и создание онлайн-платформы способствовали повышению квалификации участников и укреплению связей между сообществами. Кроме того, 

ярмарка социальных проектов продемонстрировала успехи инициатив и привлекла внимание к их значимости. 

 

Степень решения задач проекта: Проект полностью достиг поставленных задач, создав прочную основу для развития новых инициатив и 

повышения уровня гражданской активности. Поддержка инициативных групп и образовательные мероприятия способствовали формированию 

культуры местного самоуправления и взаимодействия с государственными структурами. 

 

История успеха 

Наталья, жительница, всегда мечтала улучшить состояние сельского парка, который давно нуждался в благоустройстве. До начала проекта 

Наталья и её группа энтузиастов не имели доступа к финансированию и опыту управления проектами. Благодаря участию в проекте, Наталья 

получила грант и прошла обучение по управлению инициативами. За несколько месяцев её команда смогла обустроить парк: установили 

скамейки, очистили территорию и высадили деревья. Наталья поделилась: "Этот проект изменил парк и жизнь сельской общины. Мы 

получили не только финансирование, но и знания, которые помогут нам в будущем."  

 

4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

175 76 99 

 

Социальный статус по категориям: 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в том 

числе дети с 

инвалиднос

тью) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Лица с 

инвалиднос

тью 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представите

ли бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

175 0 125 0 0 5 3 5 0 0 37 

 



Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

175 0 97 5 60 9 4  

 

5. Результаты социального проекта: 

 1. Конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

Малые гранты для инициативных групп: Были предоставлены 12 малых грантов для поддержки местных инициатив, в том числе в 

сельских населенных пунктах. Это позволило реализовать значимые социальные и инфраструктурные проекты, от благоустройства 

общественных пространств до образовательных мероприятий. 

Обучение и развитие навыков: Проведено несколько тренингов и семинаров, охвативших представителей местных сообществ, что 

позволило улучшить навыки управления проектами, взаимодействия с государственными структурами и организации инициатив. 

Охват и вовлеченность: Создана и поддерживалась онлайн-платформа, которая объединила активистов и помогла обмениваться опытом. 

Проведены оффлайн-встречи и ярмарка социальных проектов, что привлекло внимание к важным социальным инициативам и укрепило 

связи между сообществами. 

 

2. Долговременное влияние проекта на проблему 

Позитивные изменения: Проект способствовал формированию устойчивой культуры активного гражданского участия и поддержки 

местных инициатив. Участники стали более самостоятельными и уверенными в своих силах, что положительно  влияет на готовность к 

дальнейшей работе над новыми проектами. 

Развитие инфраструктуры и социальной среды: Гранты позволили улучшить общественные пространства и создать новые социальные и 

урбанистические объекты, что повышает качество жизни жителей региона. Ожидается, что эти изменения будут способствовать 

устойчивому социальному и инфраструктурному развитию. 

Укрепление общественных связей: Проект усилил взаимодействие между гражданскими инициативами и государственными 

структурами, что создает основу для успешного продолжения сотрудничества в будущем. 

 

3. Устойчивость социального проекта 

Проект продемонстрировал высокую устойчивость за счет создания сети активных граждан и групп, а также привлечения 

государственных структур и партнеров. Поддержка онлайн-платформы позволяет участникам продолжать общение и обмен опытом, 

даже после завершения основных мероприятий проекта, что создает условия для развития новых инициатив. 



Участники, прошедшие обучение, остаются активными лидерами, что способствует долговременному развитию сообществ и поддержке 

новых проектов. 

 

4. Социально-экономический эффект реализованного проекта 

Социальный эффект: Проект помог активизировать гражданское общество, повысить уровень социальной ответственности и поддержать 

множество инициатив, направленных на благо сообщества. 

Экономический эффект: Реализация грантов и развитие локальных инициатив способствуют экономии средств за счет улучшения 

социальной и инфраструктурной среды, а также вовлечения граждан в решение насущных проблем, что снижает нагрузку на местный 

бюджет и привлекает новые ресурсы. 

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, 

каким образом планируется продолжить взаимодействие? 

 

Государственные органы: Органы власти оказали значительную поддержку на всех этапах проекта — от согласования и утверждения 

грантов до информационного сопровождения мероприятий. Их участие обеспечило легитимность проекта, привлекло внимание широкой 

общественности и позволило получить доступ к ресурсам для реализации инициатив. Поддержка со стороны государственных структур  

укрепила доверие к проекту и сделала возможным привлечение большего числа участников. 

 

Партнеры социального проекта 

Организации, которые принимают непосредственное участие в реализации проекта, деятельность которых может отразиться на результатах 

проекта. К партнерам не относятся поставщики, оказывающие услуги по логистике, питанию, проезду и так далее. 

 

Наименование организации 

/ФИО партнера 
Роль в проекте 

Контакты организации, 

партнера 
Примечание 

Управление внутренней 

политики Мангистауской 

области 

Заказчик +7 701 096 2227  

 

 

 

 

 

 



Предложения для включения в перечень приоритетных направлений государственных грантов: 

 

№ 
Сфера государственного 

гранта 

Предлагаемое приоритетное 

направление государственного 

гранта 

Краткое описание 

проблемы который 

должен решить 

реализация гранта 

Объем 

финансирования 

(тысячи тенге) 

Вид гранта 
Ожидаемый 

результат 

 

Социальное развитие 

Поддержка местных инициатив 

и гражданской активности 

Недостаток поддержки 

и ресурсов для 

местных инициатив, 

особенно в сельских 

районах 

15,000 
 

Социальный 
 

Увеличение 

числа местных 

инициатив, 

повышение 

гражданской 

активности и 

улучшение 

социальной 

инфраструктуры 

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

УВП МО Разработка и поддержка программ малых 

грантов для местных инициатив: 

 

Рекомендация: Включить малые гранты в 

перечень приоритетных направлений 

государственной поддержки для социально 

значимых, экологических и 

инфраструктурных проектов, 

инициированных местными жителями, 

особенно в сельских населенных пунктах. 

Обоснование: Поддержка малых грантов 

стимулирует активность граждан и 

 



позволяет решать локальные проблемы на 

уровне сообществ, повышая качество жизни. 

Проведение регулярных обучающих 

программ для лидеров местных сообществ: 

 

Рекомендация: Организовать регулярные 

тренинги и семинары для повышения 

квалификации лидеров местных 

инициативных групп по управлению 

проектами, взаимодействию с 

государственными структурами и 

привлечению ресурсов. 

Обоснование: Подготовленные лидеры 

смогут более эффективно развивать 

общественные проекты, а также выстраивать 

долгосрочное сотрудничество с 

государственными органами и партнерами. 

Поддержка и продвижение онлайн-

платформ для взаимодействия и обмена 

опытом: 

 

Рекомендация: Поддерживать развитие 

онлайн-платформ для объединения 

активных граждан, обмена опытом и 

информирования о возможностях 

финансирования. 

Обоснование: Такие платформы упрощают 

коммуникацию между инициативными 

группами и государственными органами, а 

также способствуют распространению 

успешных практик и информированию о 

текущих проектах. 

Укрепление партнерства с общественными 

организациями и образовательными 

учреждениями: 



 

Рекомендация: Установить и укреплять 

сотрудничество с общественными 

организациями и образовательными 

учреждениями для совместной реализации 

социальных проектов и вовлечения 

молодежи в гражданскую активность. 

Обоснование: Поддержка таких партнерств 

расширяет охват и вовлекает более широкую 

аудиторию, особенно среди молодежи, что 

способствует устойчивому развитию 

гражданского общества. 

Создание и поддержка ежегодных 

мероприятий по демонстрации лучших 

социальных проектов: 

 

Рекомендация: Проводить ежегодные 

ярмарки или форумы для демонстрации 

лучших социальных проектов региона с 

участием государственных структур, 

бизнеса и общественных организаций. 

Обоснование: Такие мероприятия 

способствуют обмену опытом, повышению 

узнаваемости успешных проектов и 

укреплению доверия между общественными 

инициативами и государственными  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



органами. 

Оказание методической поддержки и 

сопровождения местных инициатив: 

 

Рекомендация: Обеспечить методическую и 

консультационную поддержку для 

инициативных групп, включая помощь в 

планировании, управлении проектами и 

оформлении заявок на гранты. 

Обоснование: Это поможет избежать 

административных и организационных 

сложностей, которые могут затруднить 

успешную реализацию проектов, особенно в 

сельских населенных пунктах. 
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