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Приложение №2
к дополнительному соглашению
От «     » мая 2024 года №1
к Договору о предоставлении государственного гранта
от «14» марта 2024 года № 14

Приложение № 3
к Договору о предоставлении 
государственного гранта
от «14» марта 2024 года № 14


ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

БЛОК I  
Общая информация о проекте

	Грантополучатель: 
	ОФ «Центр социальных и политических исследований «СТРАТЕГИЯ»

	Приоритетное направление гранта:
	Развитие гражданских инициатив на селе

	Тема гранта: 
	Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории на примере участия родительской общественности в организации школьного горячего питания

	Цель проекта:
	Мониторинг ситуации по вовлечению родителей в процесс организации горячего питания в сельских школах
Целевой индикатор: Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках реализации проекта на примере участия в принятии решений по вопросам горячего питания в сельских школах

	Территория реализации проекта: 
	8 сельских округов Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской и Костанайской областях (по 2 точки в каждом регионе)

	Целевая группа проекта:
	Родительская общественность
Администрация школ
Администрация сельских округов
Жители сельских округов

	Период реализации социального проекта:
	Март-Ноябрь 2024 г.

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	1) Определение уровня вовлеченности и потенциала участия жителей сельских округов в управлении и развитии своих сельских населенных пунктов на основе целевого индикатора
2) Повышение осведомленности местного сообщества о программе горячего питания на основе развития мультипликативного эффекта участия отдельных его представителей в исследовательском проекте в качестве информантов
3) Оценка уровня вовлеченности и потенциала участия Попечительских советов школ по решению различных вопросов учебного заведения на территориях реализации проекта, включая организацию горячего питания
4) Определение уровня вовлеченности родительской общественности в решение вопросов организации горячего питания в сельских школах на основе специально разработанных индикаторов
5) Описание положительных кейсов (success story) участия родительской общественности в организации горячего питания в сельских школах
6) Разработка рекомендаций по решению выявленных в рамках проекта конкретных проблем с активным вовлечением родительской общественности и местного сообщества в целом

	Количество и наименование партнеров социального проекта:
	8 школ сельских населенных пунктов 


Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II 
Информация о проектной команде 

	Штатные сотрудники организации  

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Илеуова Гульмира Токшалыковна
	Руководитель проекта
	+7 701 766 0669
	Общее руководство проектом
	100%

	Назаров Алибек Бекинович
	Бухгалтер проекта
	+7 701 711 3029
	Финансовая и бухгалтерская отчетности
	100%

	Коспанов Расул Амангалиевич
	Специалист по связям с общественностью
	+7 701 284 5602
	Связь с общественностью
	30%

	Симакова Ольга Александровна
	Социолог-аналитик 
	+7 701 361 3574
	Написание аналитического отчета
	50%

	Омаров Мәди Есжанұлы
	Социолог-аналитик
	+7 708 565 5041
	Написание аналитического отчета
	50%

	Мұхамедиев Азат Еркінұлы
	Социолог-исследователь
	+7 702 957 2007
	Составление макетов в SPSS, набивка, чистка массива
	25%

	Нурахметова Светлана Жигеровна
	Социолог-исследователь
	+7 701 770 3848
	Организация и координирование полевых работ 
	50%

	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте

	Смирнова Татьяна Владимировна
	Супервайзер по Туркестанской области
	+7 705 319 5763
	Организация и проведение полевых работ по Туркестанской области
	33%

	Абилдаева Сауле Маутановна
	Супервайзер по Кызылординской области
	+7 705 177 5995
	Организация и проведение полевых работ по Кызылординской области
	33%

	Кассина Елена Михайловна 
	Супервайзер по Павлодарской области
	+7 777 396 6309
	Организация и проведение полевых работ по Павлодарской области
	33%

	Ткаченко Анжелика Афанасьевна
	Супервайзер по Костанайской области
	+7 747 902 0920
	Организация и проведение полевых работ по Костанайской области
	33%


Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.












БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

	Задача 1. Подготовительный процесс к реализации проекта

	
	Мероприятия (Краткое описание мероприятия)[footnoteRef:1] [1: Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.] 

	Место проведения[footnoteRef:2] [2:  Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия. ] 

	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)[footnoteRef:3] [3: Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.] 

	Планируемые индикаторы[footnoteRef:4] [4:  Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.] 

	Сроки выполнения[footnoteRef:5] [5:  Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.] 


	1. 
	Консультации с экспертами через проведения онлайн- и офлайн встреч с компетентными специалистами для уточнения деталей проекта. 
Переговорный процесс с ответственными государственными органами


	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Письма запросы по проведению исследовательских мероприятий (ЦГО, МИО)

Перечень нормативно-правовой основы по теме проекта

Проведение консультаций с экспертами

Скриншоты/фото


Рабочие встречи (онлайн/оффлайн)

Отчет встреч со списком участников

Утвержденный  список по проведению опросов в сельских округах

Публикации в социальных сетях и на сайте организации
	не менее 4 писем поддержки


1 перечень НПА


не менее 2-х консультаций 


не менее 2 скриншотов (с каждой встречи)

не менее 4 встреч

4 отчета


8 точек опроса (список)



1 публикация
	Август-сентябрь 2024 г.

	2. 
	Разработка методологии исследовательской части проекта.

	г.Алматы
	Методология исследовательской части проекта (количественный и качественный инструментарий для сбора первичной информации на местах)

Количество специалистов с резюме

	1 методология (на государственном и русском языках)



3 человека
	Август-сентябрь 2024 г.

	3. 
	Пилотное исследование. Апробация инструментария исследования.
(Утверждение плана графика полевых работ)
	Туркестанская область
	Пилотное исследование

Охват регионов

Маршрутный лист

Количество точек для пилота 

Доработка инструментария исследования и алгоритма организации полевых работ

План-график проведения социологического опроса

Технический отчет по итогам пилотного исследования

Публикации в социальных сетях и на сайте организации (о ходе реализации проекта)


	1 исследование

1 регион

1 маршрутный лист

1 школа (сельского округа)

4 инструмента (2 анкеты и 2 гайда)


1 план-график


1 отчет


1 публикация


	Сентябрь-октябрь 2024 г.

	Задача 2. Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории

	
	Мероприятия 
(Краткое описание мероприятия)
	Место проведения  
	Количественные и качественные показатели 
(к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Анкетный опрос родителей учеников школы в каждой точке обследования
	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Анкетный опрос родителей учеников 

Количество анкет


Маршрутные листы 



Технический отчет по результатам анкетного опроса родителей

Определение уровня вовлеченности родительской общественности в процесс организации горячего питания в сельских школах 

Охват точек обследования


Публикации в социальных сетях и на сайте организации (о ходе реализации проекта)

	не менее 320 участников (родителей учеников) 

не менее 40 (анкеты с каждого сельского округа)

не менее 8 маршрутных листов (с каждого сельского округа)

1 отчет


4 показателя уровня вовлеченности (в разрезе сельских округов)



не менее 8 точек обследования

1 публикация 
	Сентябрь-октябрь 
2024 г.

	2. 
	Выявление мнения родительской общественности методом фокус-групповой дискуссии (ФГД)

	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Фокус-групповые дискуссии



Количество участников

Списки участников



Положительные кейсы (success story)

Публикации в социальных сетях и на сайте организации (о ходе реализации проекта)

	8 фокус-групповых дискуссий (по 2 в каждом регионе)

48-64 участников

8 списков (с именем участника, населенный пункт проживания)

не менее 4 кейсов


1 публикация 
	Сентябрь-октябрь
2024 г.

	3. 
	Организация анкетного опроса жителей сельских округов в каждой точке обследования

	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Анкетный опрос жителей села



Технический отчет по результатам анкетного опроса родителей

Маршрутные листы 

Перечень опыта участия жителей в решении вопросов развития сельского округа, включая оказание материальной и нематериальной помощи школам округа

Охват точек обследования


Публикации в социальных сетях и на сайте организации (о ходе реализации проекта)
	не менее 150 участников (в каждой точки обследования) 

1 отчет


8 маршрутных листов 

1 перечень с пакетом документов





не менее 8 точек обследования 

1 публикация 
	Сентябрь-октябрь 
2024 г.

	4. 
	Организация интервью с членами Попечительских советов, с представителями администрации школ и сельского округа

	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Количество интервью



Публикации в социальных сетях и на сайте организации (о ходе реализации проекта)

	не менее 3 интервью (в каждой точке обследования)

1 публикация 
	Сентябрь-октябрь
2024 г.

	5. 
	Обработка количественных и качественных данных 
(Кодировка и ввод анкетных данных для программной статистической обработки)
	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Транскрибирование и перевод текстов интервью для дальнейшей программной обработки

Транскрибирование и перевод текстов фокус-групп для дальнейшей программной обработки

База данны в SPSS

База данных в Excel

Файл с линейными распределениями (кросс-табуляция по результатам анкетного опроса)

	24 транскриптов интервью (на русском языке в Word)


8 транскриптов фокус-групп (на русском языке в Word)


1 база данных 

1 база данных 

1 документ по итогу анкетирования

	Октябрь-ноябрь 2024 г.

	Задача 3. Повышение осведомленности местного сообщества о программе горячего питания на основе развития мультипликативного эффекта участия отдельных его представителей в исследовательском проекте в качестве информантов

	1. 
	Повышение осведомленности местного сообщества о программе горячего питания, включая вопросов принятия участия в управлении и развитии, на основе развития мультипликативного эффекта участия отдельных его представителей в исследовательском проекте в качестве информантов

	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Анкетирование участников фокус-групп


Количество фокус-групп


Количество участников

Показатель осведомленности участников об организации горячего питания и участии родителей в нем, включая вопросов принятия участия в управлении и развитии, до начала и после окончания фокус-группы

Показатель уровня осведомленности местного сообщества о программе горячего питания (на основе результатов анкетного опроса жителей сел оценка динамики показателя об их уровне осведомленности о программе горячего питания в прошлом и текущем году)

	Анкетирование участников до начала и после окончания фокус-группы 

8


48–64 участников

1 анализ (положительная динамика показателя осведомленности об организации горячего питания и участии родителей в нем)

1 анализ 
	Сентябрь-октябрь
2024 г.

	Задача 4. Описание положительных кейсов (success story) участия родительской общественности в организации горячего питания в сельских школах

	1. 
	Создание инициативных групп на базе коммуникационных каналов по информированию родительской общественности  по вопросам участия в организации горячего питания в сельских школах
	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области 
	Создание инициативных групп на базе коммуникационных каналов 

Информация о коммуникационных каналах

Скриншоты
	8 


не менее 8 


не менее 8 скриншотов
	Сентябрь-октябрь
2024 г.

	2. 
	Выявление и решение конкретных проблем 
	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Описание ситуации с организацией горячего питания в точках опроса

Положительные кейсы (success story) с фотоматериалами

Выявление сложностей и ограничений по привлечению родительской общественности для целей организации горячего питания в сельских школах

Определение потенциала участия жителей сельских округов в решении различных вопросов развития сельского округа, включая школьную проблематику

Письма в МИО с рекомендациями по работе с родителями при организации горячего питания (облоно)

Письмо в Министерство просвещения с рекомендациями по работе с родителями при организации горячего питания 
 
Количество выявленных и решенных конкретных проблем по организации горячего питания в сельских школах

Охват точек 

Публикации в социальных сетях

	8 описаний


не менее 4 кейсов 


1 отчет





4 показателя потенциала участия 




не менее 4 писем




1 письмо




не менее 1 (с описанием перечня проблем)



не менее 8 точек

не менее 4 публикаций
	Октябрь-ноябрь
2024 г.

	Задача 5. Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках реализации проекта на примере участия в принятии решений по вопросам горячего питания в сельских школах

	
	Мероприятия. (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения 
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Подготовка описательного отчета и аналитической справки.
(Описание результатов исследования, полученных на основе анализа количественных и качественных данных, с выводами и использованием графических и табличных форм для демонстрации данных)
	Туркестанская, Кызылординская, Павлодарская и Костанайская области
	Доклад по итогу исследования 




Отзывы/рецензии к докладу


Аналитическая справка по итогу реализации проекта (на государственном и русском языках)

Данные об уровне информационной вовлеченности граждан местного сообщества из числа участников исследования в управлении и развитии соответствующей территории в рамках реализации проекта (Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного или более сельских населенных пунктов в рамках реализации проекта на примере  участия в принятии решений по вопросам горячего питания в сельских школах)
Рассылка доклада в электронном формате заинтересованным сторонам
	1 итоговый доклад объемом не менее 60 страниц (на государственном и русском языках)

не менее 2-х отзыва/рецензии к докладу

1 справка с рекомендациями (не менее 15 страниц) 
 

 1 анализ в докладе 













не менее 30 рассылок



	Ноябрь 2024 г.

	
Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения 
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Итоговая публичная презентация результатов проекта 
	г. Алматы
	Информирование общественности о результатах проекта  посредством прямого эфира в социальных сетях 

Итоговая презентация проекта
	1 эфир




1 презентация

	Ноябрь 2024 г.

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Канал коммуникации[footnoteRef:6] [6:  Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование  СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )] 

	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Дайджест материалов о ходе реализации проекта с целью обеспечения прозрачности и подотчетности деятельности
	Сайт ОФ ЦСПИ «Стратегия»,

Facebook

Региональные СМИ
	График публикаций 

Информация о промежуточных данных проекта

Рассылка информационных сообщений (анонсы, новостные заметки)

Публикация доклада в электронном формате на сайте ОФ ЦСПИ «Стратегия»

Анонс публикации доклада на странице Фонда в социальной сети Facebook 


Публикация статей в региональных СМИ по теме проекта


Общее количество публикации по проекту 

Итоговый дайджест
	1

не менее 2-х публикаций   


не менее 2 материалов



1 публикация на сайте



1 публикация




не менее 4 статей (по 1 статье в 4-х региональных СМИ) 
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1 отчет
	Август-ноябрь 2024 г.


[bookmark: _Hlk157433944]




















БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	
	Индикатор
	Единица измерения
	Планируемый уровень

	1.
	Количество прямых бенефициаров
	человек
	1600

	2.
	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)
	человек
	2500

	3.
	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров
	человек
	7

	4.
	Количество привлеченных специалистов
	человек
	4

	5.
	Количество охваченных НПО
	организация
	1

	6.
	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)
	организация (школа)
	8



С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: ОФ «ЦСПИ «СТРАТЕГИЯ»

Президент _______________________ Илеуова Г.Т.
        М.П.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель: НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления______________________ Диас Л.
            М.П. 
И.о. заместителя председателя Правления______________________ Каримова А.Е. 

Директор Департамента управления проектами ____________________ Куликов Д.А.

Главный менеджер Департамента управления проектами _________________ Утебаев Д.Е.
