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Приложение № 3
к Договору о предоставлении
государственного гранта
от «14» марта2024 года № 13


ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕСОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА

БЛОК I
Общая информация о проекте

	Грантополучатель: 
	Объединение  юридических лиц «Ассоциация Альянс неправительственных организаций  Кызылординской области»

	Приоритетное направление гранта:
	Развитие гражданских инициатив на селе

	Тема гранта: 
	Развитие местных сельских сообществ в селах Камыстыбас  (Аральский район), Баймурат Батыр (город Кызылорда), Гани Муратбаев (Казалинский район) Кызылординской области

	Цель проекта:
	Консолидация сельских  гражданских активистов  для определения приоритетов местного сообщества и решения социальных проблем.

	Территория реализации проекта: 
	Кызылординская область, Село Баймурат Батыр (город Кызылорда), село Гани Муратбаев (Казалинский район), село Камыстыбас (Аральский район)

	Целевая группа проекта:
	Молодежь, граждане местного сообщества трудоспособного возраста, НПО трех сельских населенных пунктов.

	Период реализации социального проекта:
	Март – ноябрь 2024 год 

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении  и развитии сел Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас.  
Будут активно вовлечены не менее 50 граждан местного сообщества в каждом селе (общее количество не менее 150) трудоспособного возраста в деятельность проекта.
Будут созданы условия для целенаправленного продвижения запросов сельских жителей в различные государственные законодательные и исполнительные органы и органы местного самоуправления. 
Будут созданы возможности для укрепления сельских сообществ и мотивированной вовлеченности жителей села в деятельность по улучшению качества жизни и природной среды.
Будут созданы условия для налаживания механизмов обратной связи по проблемам сельчан через взаимодействие созданных и работающих в селах НПО с органами государственной власти, бизнесом, депутатами и т.д.
Будут выявлены и решены не менее 3 конкретных проблем в каждом селе (общее количество 9). 
Создание двух новых неправительственных организаций, работа трех НПО в селах в рамках мероприятий проекта, разработка проектов организаций содействуют устойчивому развитию инициатив местного сообщества. 
Наиболее успешные примеры участия граждан в решении проблем местного сообщества будут распространены и опубликованы в СМИ.
Местные активисты будут объединены инициативами, актуальными проблемами и вопросами, в дальнейшем будут интегрироваться в реализации проектов, программ и продвижении вопросов улучшения качества жизни и совершенствования села. 
Организация культурных и досуговых мероприятий создадут возможности для решения социальных проблем  через творчество. Улучшится уровень культуры общения населения. 
Вовлечение сельчан  в сельское самоуправление содействует социально-экономическому  развитию территорий, улучшению экологической обстановки, предоставлению разноплановой государственной поддержки, развитию кулутры, образования, здравоохранения, сельскохозяйственного сектора, предпринимательства.

	Количество и наименование партнеров социального проекта:
	Управление культуры, архивов и документаций Кызылординской области
Управление общественного развития Кызылординской области



Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.

БЛОК II
Информация о проектной команде 

	Штатные сотрудники организации  

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Изден Анар Жарылкасынкызы
	Руководитель проекта
	87027285554

	Управление процессом, финансовыми средствами, общее руководство, планирование, представление проекта в СМИ, госорганах, НПО, ответственность за реализацию проекта согласно плану. Утверждение кадрового состава проекта, планирование поездок, утверждение затрат по проекту, обеспечение достижения индикаторов проекта, подготовка материалов методического пособия, перевод на казахский язык, информирование о деятельности проекта в госорганах и бизнес-структурах.
	50%

	Есбосын Каракоз Кожаккызы
	Координатор проекта
	87770871965
	Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов.  Обеспечение логистики мероприятий, обеспечение организации мероприятий согласно плану. Логистика выезда членов команды в сельских округах.  Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта.
	50%

	Издикулова Азиза Гажденбеккызы
	Художественный руководитель
	87016128318
	Организация творческих постановок  по трем проблематикам: экологическая проблема, домашнее насилие, финансовая безграмотность с участием молодежи.

	50%

	Берденова Жанар Адильхановна
	Бухгалтер
	8 7772897826
	Ведение бухгалтерского учета средств проекта, обеспечение налогового учета. Организация документооборота, связанного с финансовой деятельностью проекта. Расчет и выплата заработной платы сотрудникам проекта. Ведение взаиморасчетов с поставщиками товаров и услуг по проекту. Организация конкурса назакуп товаров и услуг стоимостью выше 50 000 тенге, подготовка финансовой отчетности согласно требованиям донора
	25%

	Маликова Лаззат Ермековна
	Координатор в селе Камыстыбас
	87023511788
	Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе.  Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас
	25%

	Мусаева Гульнар Сагатовна 
	Координатор в селе Гани Муратбаева
	87772943404
	Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе.  Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас
	25%

	Бапахова Лаура Турехановна
	Координатор в селе Баймурат Батыра
	87054306691
	Координация взаимодействия команды проекта с представителями государственных органов на селе.  Сбор и обработка данных по проекту. Анализ достижения индикаторов проекта. Обеспечение взаимодействия с экспертами и партнерами проекта. Организация мероприятий в селе Камыстыбас
	25%




	Привлекаемые специалисты по договору гражданско-правового характера

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	-
	-
	-
	-
	-


Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.

БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

	Задача 1. Повышение потенциала местных сообществ черезсоздание устойчивых инициативных групп или НПО

	
	Мероприятие
(Краткое описание мероприятия)[footnoteRef:1] [1: Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.] 

	Место проведения[footnoteRef:2] [2: Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия. ] 

	Количественные и качественные показатели 
(к мероприятиям)[footnoteRef:3] [3: Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.] 

	Планируемые индикаторы[footnoteRef:4] [4: Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.] 

	Сроки выполнения[footnoteRef:5] [5: Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.] 


	1. 
	Создание НПО  из числа местных жителей. 

(Произойдут видимые изменения в понимании сельских жителей о роли местного сельского сообщества в развитии региона)




	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Создание НПО из числа местных жителей

Пакет документов об открытии НПО (копии уставов, учредительных документов, справка о государственной регистрации организации)

Партнеры социального проекта
	не менее 2х НПО


2 пакета документов





3 НПО (заключение меморандумов)
	Апрель-май 2024 года

	2. 
	Обеспечение3-х офисов НПО
	В селах Баймурат Батыр, Камыстыбас Кызылординской области 
	Функционирование офисов

Список предоставленной техники

Резюме специалистов 



	3 офиса (фото)

3 списка


3 резюме
(по 1 специалисту в каждом селе, с предоставлением ежемесячного отчета)
	На постоянной основе

	3. 
	Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативных группах, в управлении и развитии соответствующей территории
	Онлайн
(в селах Баймурат Батыр, Камыстыбас Кызылординской области)
	Проведение опроса


Анкета-опросник

Количество респондентов




Определение уровня вовлеченности граждан местного сообщества
(Увеличение не менее чем на 10% уровня вовлеченности граждан местного сообщества трудоспособного возраста, не состоящих в НПО и инициативной группе, в управлении и развитии одного сельского округа населенного пункта в рамках реализации проекта)

	2 опроса (на начало и конец)

1 анкета

не менее 150 респондентов /с каждого села по 50 человек/

2 анализа (на начало и конец реализации проекта)





	Апрель-октябрь 2024 год

	4. 
	Проведение в каждом селе 3 собрания жителей по определению, обсуждению и решению проблем сел

	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Собраниежителей по определению, обсуждению и решению проблем сел

Пресс-релиз

Программа

Списки участников

Количество участников




Фотоотчет


Видеоотчет



Создание карты потребностей

	не менее 9 собраний (по 3 в каждом селе)


9 пресс-релизов

9 программ

9 списков

не менее 90 человек
(по 30 человек с каждого села)

 
не менее 5 фото (с каждого собрания)

не менее 1 видеозаписи (с каждого собрания)

3 карты потребностей
	Май-июнь 2024 года

	5. 
	Проведение опросов среди местных активистов по анализу приоритетов и потребностей  развития

(Данный анализ сельских территорий создадут возможности для дальнейшей раелизации проекта, или частей проекта, что станет основой устойчивости данного проекта. Проведение 2 опроса в каждом селе в начале и в конце проекта.Данный индикатор будет выявлен через опрос, видеоотзы членов  команды. По количеству выявленных проблем. 
Будут выявлены не менее 9 конкретных проблем, которые будут предложены к обсуждению местного сообщества)
	Онлайн
(в селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области)
	Анкета-опросник


Проведение опросов среди местных активистов



Количество респондентов исследования

Определение приоритетов местного сообщества и решение социальных проблем

Выявление конктретных проблем в территории реализации проекта 

Видеоотзывы

	не менее 3х опросников 

не менее 2 опросов (в каждом селе на начало и конец реализации проекта)

не менее 120 респондентов

3 анализа



не менее 9 выявленных проблем сел

3 отзыва


	Апрель- октябрь 2024 года

	6. 
	Организация и проведение обучающих семинаров для сельских общественников на темы:
1. «Работа НПО в рамках государственного социального заказа и взаимодействия с международными фондами»;
2.«Механизмы самоорганизации и продвижению интересов и инициатив граждан»;
3. «Механизмы реализации Концепции развития сельских территорий в РК»с участием местного сообщества


	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области


	Количество обучающих семинаров

Программы семинаров

Резюме тренера

Списки участников

Количество участников



Пре-тест

Пост-тест

Повышение уровня осведомленности граждан по вопросам принятия участия в управлении и развитии территории реализации проекта


Фотоотчет


Отзывы участников

	3 семинара (3 темы в каждом селе)

3 программы

1 резюме

3 списка

не менее 60 человек (по 20 человек с каждого села)

3 теста

3 теста

3 анализа (по 1 анализу с кажого села)



не менее 5 фото (с каждого семинара)

не менее 2 отзывов (с каждого семинара)
	Июль- август 2024 года

	7. 
	Организация рабочих визитов  сельских общественников в город Астана  для ознакомления с деятельностью НПО при поддержке Гражданского Альянса Казахстана и Гражданских альянсов города Астана. 

(Улучшится межведомственное взаимодействие в решении проблем села.  
В работе визита примут участие  4 человек из числа  активистов сел. Видеоотзыв участников визита)


	г.Астана
	Организация рабочих визитов  сельских общественников в города Астана

Список участников

Фотоотчет

Видеоотзывы участников визита

Выработка рекомендаций
	1 программа визита



4 человека

не менее 10 фото

не менее 4 отзыва

1 пакет документов






	Август 2024 года

	Задача 2. Продвижение и развитие нематериально-культурного наследия, как возможностей к объединению и созданию благоприятного климата села

	
	Мероприятие 
(Краткое описание мероприятия)
	Место проведения
	Количественные и качественные показатели
(к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Организация творческих постановок  по трем проблематикам: 
1.Экологическая проблема;
2.Домашнее насилие;
3.Финансовая безграмотность с участием молодежи.

	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Творческие постановки с участием молодых жителей села

Разработка сценария


Количество участников творческих постановок

Количество зрителей


Фотоотчет



Видеоотчет


Отзывы участников

Охват сельских округов
	3 постановки 


3 сценария



не менее 40 человек


не менее 1000 человек

не менее 5 фото (с каждой творческой постановки)

не менее 1 видео (с каждой постановки)

не менее 5 отзывов

3 села

	Май-сентябрь 2024 года

	Задача 3. Анализ приоритетов и потребностей развития сельских территорий и продвижение этих приоритетов в повестку дня публичной политики с вовлечением граждан местного сообщества

	
	Мероприятие 
(Краткое описание мероприятия)
	Место проведения 
	Количественные и качественные показатели 
(к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Организация встреч местных активистов с депутатами Сената, Мажилиса, областного, районного, городского маслихатов.

(Доведение до принятия решений не менее 3 конкретным проблемам села)
	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Организация встреч



Программа

Списки участников

Количество участников


Доведение до принятия решений проблем сел


Анализ принятых решений

Фотоотчеты


Видеоотчет



Отзывы участников
	не менее 9 встреч 
(в каждом селе по 3 встречи)

9 программы

9 списка

не менее 15 человек
(с каждой встречи)

не менее 3 решеных проблем (по 1в каждом селе)

3 анализа

не менее 5 фото (с каждой встречи)

не менее 1 видео (с каждого мероприятия)

не менее 9 отзывов

	Апрель-май 2024 года

	2. 
	Организация встреч с акимами по выявлению и решению конкретных проблем по каждому сельскому округу. Обсуждение плана развития села, выявление возможностей и обственных ресурсов территорий преимуществ, анализ слабых и сильных сторон с выработкой рекомендаций для каждого сельского округа

(Анализ приоритетов и потребностей  развития сельских территорий создадут возможности для дальнейшей раелизации проекта, или частей проекта, что станет основой устойчивости данного проекта)

	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Проведение встреч

Списки участников

Резюме эксперта

Количество участников (члены местного сообщества и ПНО)

Выработка предложений и рекомендаций 


Фотоотчет


Письма в МИО с рекомендациями

	3 встречи

3 списка

1эксперт с резюме

не менее 30 человек


не менее 10 рекомендаций (для каждого села)

не менее 5 фото (с каждой встречи)

не менее 3 писем с рекомендациями
	Май-октябрь 2024 года

	3. 
	Разработка социальных проектов для действующих НПО в селах  для дальнейшего направления  и включения их в бюджет государственного социального заказа
	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Разработка социальных проектов для включения в реестр ГСЗ

Письма в МИО

	3 проекта ГСЗ



не менее 3 писем

	Сентябрь –октябрь 2024 года

	4. 
	Разработка положительных кейсов (success story) участия граждан в решении проблем местного сообщества
	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Положительные кейсы 


Каналы размещения
	не менее 3 кейсов 


3 местных информационных ресурса (сайты/социальные сетй)
	Сентябрь -октябрь 2024 года

	5. 
	Презентация успехов НПО в развитие местного сообщества на примерах мировой практики и Казахстана на тему «Роль местного сельского сообщества в развитии региона»

(Организация презентаций в каждом селе направлена на объединение групп учителей, молодежи, медицинских работников и фермеров)
	В селах Баймурат Батыр, Гани Муратбаева, Камыстыбас Кызылординской области
	Проведение встреч-презентаций



Разработка итоговой презентации


Списки участников

Количество участников



Фотоотчет



Видеоотчет


Публикация в СМИ

	не менее 2 встреч-презентаций (в каждом селе)

2 презентации (на государственном языке)

6 списков

не менее 15 человек (с каждой встречи-презентации)

не менее 5 фото (с каждой встречи-презентации)

1 видео (с каждой встречи)

1 публикация
	Сентябрь -октябрь 2024 года

	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие 
(Краткое описание мероприятия)
	Место проведения 
	Количественные и качественные показатели 
(к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Прямой эфир в соцальных сетях с результатами проекта 

	Онлайн (платформа ZOOM)
	Информирование общественности о результатах проекта  посредством прямого эфира в социальных сетях

Скриншоты с указанием количества участников

Итоговая презентация проекта
	1 эфир




не менее 2 скриншотов

1 презентация
	Ноябрь 2024 год

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие 
(Краткое описание мероприятия)
	Канал коммуникации[footnoteRef:6] [6: Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование  СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок)] 

	Количественные и качественные показатели 
(к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1. 
	Освещение проекта в социальных сетях и на сайте npokzo.kz
	Ведение рубрики на сайте npokzo.kz

В социальных сетях (фейсбук и инстаграмм), на страницах  Альянса НПО Кызылординской области 
	Информационные материалы

Посты в социальных сетях о ходе реализации и результатах проекта

Изготовление и публикация в социальных сетях видеоотчетов о ходе реализации проекта

	10 материалов

15 постов



5 видеоотчетов 


	Апрель-сентябрь 2024 год

	2. 
	Организация публикаций в СМИ
	Областные газеты «Кызылординские вести» и «Сыр бойы»

	Публикации статей в газетах «Кызылординские вести» и «Сыр бойы»

	2 статьи в газетах
	Апрель-октябрь 2024 год

	3. 
	Организация публикаций в республиканских интернет сайтах
	Интернет сайты
	Публикации статей в республиканских интернет сайтах
	3 статьи 
	Апрель-октябрь 2024 год

	4. 
	Продвижение контента в социальных сетях, СМИ и других платформах
	Социальные сети, СМИ
	Дайджест публикаций

Информационный охват
	1 итоговый дайджест

Не менее 10 000 
	Апрель-октябрь 2024 год


[bookmark: _Hlk157433944]


БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	
	Индикатор
	Единица измерения
	Планируемый уровень

	1.
	Количество прямых бенефициаров
	человек
	450 сельских жителей

	2.
	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)
	человек
	10000

	3.
	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров
	человек
	7

	4.
	Количество привлеченных специалистов
	человек
	-

	5.
	Количество охваченных НПО
	организация
	5

	6.
	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)
	организация/человек
	2
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