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Приложение № 3
к Договору о предоставлении 
государственного гранта
от «____» __________ 202__ года № __67_


ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

БЛОК I  
Общая информация о проекте

	Грантополучатель: 
	Неправительственное учреждение «Эко Мангистау»

	Приоритетное направление гранта:
	Переработка твердых бытовых отходов и рациональное использование водных
ресурсов

	Тема гранта: 
	«ЭкоRevolut»: Инновации для Устойчивого будущего

	Цель проекта:
	Повысить экологическую устойчивость региона путем улучшения системы обращения с твердыми бытовыми отходами и повышения эффективности водопользования.
Целевой индикатор:
Привлечение к просветительской работе по переработке твердых бытовых отходов и рациональному использованию водных ресурсов не менее 1000 человек

	Территория реализации проекта: 
	Мангистауская область

	Целевая группа проекта:
	Государственные учреждения; Средние, среднеспециальные и высшие образовательные учреждения; СМИ, жители Мангистауской области.

	Период реализации социального проекта:
	01 мая – 30 ноября 2024 года

	Ожидаемый результат от реализации проекта:
	1)     Организация не менее 5 экологических мероприятий, 2 конкурсов по переработке твердых бытовых отходов и рациональному использованию водных ресурсов с охватом учащихся и студентов всех организаций высшего, общего и среднего специального образования Мангистауской области (193 школы и 26 колледжей, 1 университет) ;
2)    Систематизация информационной работы путем организации конкурса материалов по сортировке, переработке и повторному использованию твердых бытовых отходов и рациональному использованию водных ресурсов для представителей не менее 10 СМИ и инфлюенсеров региона;
3)    Организация мероприятия по продвижению и стимулированию инициативы не менее 10 частных граждан и предпринимателей по сортировке, переработке и повторному использованию твердых бытовых отходов и рациональному использованию водных ресурсов;
4)     Организация мероприятий по ознакомлению учащихся всех организаций высшего, общего и среднего специального образования Мангистауской области (193 школы и 26 колледжей, 1 университет) с не менее 2 объектами сортировки и переработки твердых бытовых отходов;
5) Подготовка и распространение не менее 2 видеороликов (на казахском и русском языках), направленных на сортировку и переработку твердых бытовых отходов и рациональное использование водных ресурсов

	Количество и наименование партнеров социального проекта:
	____________


Данные поля обязательно для заполнения. Информация о проекте заполняется согласно заявке. Наименование Грантополучателя, приоритетное направление гранта и тему социального проекта следует указать без кавычек с заглавной буквы и без точки в конце.





БЛОК II 
Информация о проектной команде 

	Штатные сотрудники организации  

	ФИО 
	Должность 
	Контактная информация
	Обязанности
	Занятость в проекте 

	Осин Кирилл
	Руководитель проекта
	



8 701 415 31 61
	Коммуникации с донором, Оператором, внешним окружением, выступление в СМИ, мониторинг и контроль за операционной и финансовой деятельностью; мониторинга и оценка индикаторов проекта.
	20%

	
Щукина Ирина
	Бухгалтер проекта
	
8 777 580 41 67
	Бухгалтерский учет и аудит. Финансовый мониторинг и контроль. Финансовая отчетность.
	20%

	

Алиев Джавид
	Координатор проекта
	
+77754124705
	Мониторинг и контроль. Коммуникации с бенефициарами. Операционная работа.Координация работы.
	20%


Данные поля обязательно для заполнения. Необходимо указать всех штатных работников организации и привлекаемых специалистов, которые будут участвовать в реализации гранта.



БЛОК III
План мониторинга реализации социального проекта

	Задача 1.
Повысить осведомленность у учащихся различных уровней образования в понимании важности рационального использования водных ресурсов и улучшить их экологическую грамотность относительно деятельности предприятий по сбору, сортировке и переработке отходов.

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)[footnoteRef:1] [1: Необходимо указать название мероприятия и и описать его с указанием цели, участников и содержания.] 

	Место проведения[footnoteRef:2] [2:  Необходимо указать территорию/место проведения мероприятия. ] 

	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)[footnoteRef:3] [3: Необходимо указать качественные и количественные показатели, которые ожидаются получить в рамках проведения мероприятия и будут соответствовать достижению поставленных задач.] 

	Планируемые индикаторы[footnoteRef:4] [4:  Необходимо указать числовое значение к каждому количественному и качественному показателю.] 

	Сроки выполнения[footnoteRef:5] [5:  Необходимо указать в какие сроки будет проведено мероприятие.] 


	1.
	Проведение экологических акций по ознакомлению с сортировкой и сбором ТБО
	Мангистауская область
	Согласованная с Заказчиком программа акций

Количество выездных экологичесих акций

Количество участников  выездных экологических акций

Общий охват участников


Рассылка писем в уполномоченные органы

Список регистрации участников
выездных экологических акций

Общая сумма призового фонда

Акт выплаты призового фонда

Канал распространения 

Пресс-релиз

Количество анонсов в соц.сетях

Фотоотчет и видеооотчет


Публикации в соц.сетях
	5


не менее 5


не менее 200 человек


193 школы 
 26 колледжей
 1 университет
193 школы 
 26 колледжей
 1 университет
5


400.000 тенге

1

3

1

5

1 (не менее 3 фото и 1 видео с каждой акции)
3
	Май – Июнь 2024

	2.
	Проведение конкурса рисунков и видео роликов среди учащихся различных уровней образования.
	Мангистауская область
	Разработка положения критерий и отбора проектов на каз/рус языках, по проведению конкурса рисунков и видеороликов согласованный с Заказчиком

Общий охват уровней образования
Количество номинаций по конкурсу рисунков

 Количество выявленных победителей по конкурсу рисунков 

Возрастные группы по конкурсу рисунков

Количество номинаций по конкурсу видео роликов
Количество выявленных победителей  по конкурсу видео роликов
Общее количество поступивших заявок не менее 

Пресс-анонс

Список экспертов отборочной комисиии с информацией

Количество экспертов отборочной комисии

Протокол итогов конкурса

Шаблон дизайн сертификата/грамоты,
согласованный с заказчиком

Общая сумма призового фонда

Акт выдачи призового фонда

Канал-распространения (СМИ,соц.сети, сайт)

Публикации в соц.сетях

Фотоотчет, видеоотчет


	1





193 школы 
 26 колледжей
 1 университет
5


15 (3 в кажой номинации)


2 (5-6 класс, 7-8 класс)

2 

6 ( 3 в каждой   номинации)

не менее 100

1


1


не менее 5

1

1




800.000 тенге

1

3  по каждому конкурсу

3 по каждому конкурсу
не менее 5 фото и 1 видео (по каждому конкурсу)
	Сентябрь-октябрь2024

	3.
	Конкурс по сбору макулатуры среди учащихся различных уровней образования.
	г.Актау
	Разработка положения на каз/рус языках, согласованный с Заказчиком
Общий охват уровней образования 

Пресс-анонс

Количество выявленных победителей по конкурсу

Общее количество заявителей по конкурсу

Общий объем сбора макулатуры


Количество экспертов отборочной комисии

Протокол итогов конкурса

Общая сумма призового фонда

Акт выплаты призового фонда

Публикации в соц.сетях

Фотоотчет, видеоотчет

	1


193 школы 
 26 колледжей
 1 университет
1

3


не менее 50


не менее 100 кг на каждый объект образования

не менее 3


1

250.000 тенге

1

3

3 не менее 5 фото и 1 видео
	Май-октябрь2024

	4.
	Снятие короткометражного фильма о деятельности объектов по сортировке и переработке ТБО
	Мангистауская область
	Короткометражный фильм, согласованный с Заказчиком

Количество объектов по сортировке и пераработке ТБО, в короткометражном фильме

Пресс-анонс

Публикации в СМИ

Канала распространения

Публикации в соц.сетях

Общий охват короткометражного фильма
	1 



не менее 2


1

1

3

3

не менее 1000 просмотров
	Июнь-Август 2024

	5.
	Онлайн показ короткометражного фильма о деятельности сортировке и переработке ТБО среди  учащихся различных уровней образования по Мангистауской области
	Мангистауская область
	Письма в гос.органы

Количество привлеченных объектов отдела образования



Количество привлеченных участников просмотра

Пресс-анонс

Публикации в соц.сетях

Фототчет  и видеотчет

	не менее 50

193 школы 
 26 колледжей
 1 университет

не менее 1000 в различных уровнях образования

1  

3

не менее 8 фото и 1 видео
	Сентябрь-Октябрь 2024 г

	Задача 2.
Формирование благоприятных условий для поощрения активного участия населения в инициативах по переработке отходов и более эффективному использованию воды.

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения  
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.
	Конкурс среди жителей и предпринимателей на выявление и распространение лучших экологических практик и инициатив в области сортировки, переработке ТБО и рациональному использованию водных ресурсов
	г. Актау
	Разработка положения критерий и отбора конкурса на каз/рус языках, согласованный с Заказчиком

Пресс-анонс

Количество выявленных победителей по конкурсу

Общее количество поступивших заявок по конкурсу

Список экспертов отборочной комисиии с информацией

Количество экспертов отборочной комисии

Протокол итогов конкурса


Общая сумма призового фонда


Акт выплаты призового фонда

Публикации в соц.сетях

Фотоотчет, видеоотчет

	1




1
      
не менее 3


не менее 10



1


не менее 3


1


450.000 тенге


1

3

не менее 5 фото и 1 видео
	Июнь-Август 2024

	Задача 3
Разработка и проведение информационной кампании по раскрытию принципов рационального использования воды в бытовых условиях с целью стимулирования экономии и усовершенствования управления водными ресурсами, как на уровне общественных, так и домашних структур.

	1.
	 Проведение информационной компании о рациональном использовании воды в быту и общественных местах.
	Онлайн (Социальные сети)
	Канал распространения 

Публикации в социальных сетях

Таргетированная реклама
	2

5 ( на каждую соц. сеть)

5
	Август-Сентябрь 2024

	2.
	Проведение1  экологической акции-квеста о сохранении и рациональном использовании воды среди учащихся различных уровней образования
	г.Актау
	Разработка программы экологического акций-квеста на каз/рус языках, согласованная с Заказчиком

Пресс-анонс

Общее количество участников  выездных экологических акций

Список регистрации участников
выездных экологических акций

Общая сумма призового фонда

Акт выплаты призового фонда

Канал распространения 


Фотоотчет и видеооотчет


Публикации в соц.сетях
	1




1

не менее 80


1


350.000 тенге

1

3


не менее 5 фото и 
1 видео

3
	Август-Октябрь 2024

	3.
	Снятие и монтаж видеороликов
	Г.Актау
	Сценарий видеороликов, согласованный с Заказчиком

Количество  отснятых видеороликов, согласованных с Заказчиком

Пресс-анонс

Публикации в СМИ

Канал распространения

Публикации в соц.сетях

Общий охват по каждому видеоролику

Количество инфлюенсеров, для размещения видеороликов на своих личных аккаунтах
	2


4 (2 каз.яз/2 рус.яз)



1

1

1

3

не менее 1000  просмотров

4
	Июнь-Июль 2024

	Задача 4
Повысить эффективность в  распространении информации о проблемах в области обработки, сортировки твердых бытовых отходов, а также  неэффективном использовании водных ресурсов.

	
	Организация конкурса для сотрудников СМИИ 
 и инфлюенсеров.
	Мангистауская область
	Разработка положения критерий и отбора конкурса на каз/рус языках, согласованный с Заказчиком

 Количество выявленных победителей по конкурсу 

Общее количество заявителей

Пресс-анонс

Список экспертов отборочной комисиии с информацией

Протокол итогов конкурса

Общая сумма призового фонда

Акт выплаты призового фонда

Канал-распространения (СМИ,соц.сети, сайт)

Публикации в соц.сетях

Фотоотчет, видеоотчет

	1





3


не менее 10

1

1


1

300.000 тенге 

1

3


3

3   не менее 5 фото и 1 видео
	Апрель-октябрь 2024

	Итоговая публичная презентация результатов проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Место проведения 
	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1О
	Опрос по определению уровня удовлетворенности участников
	Мангистауская область
	Опрос 
Анализ
Уровень удовлетворенности
	1
1
80%
	Ноябрь 2024

	1.
	 Онлайн брифинг по итогам проекта (подведение итогов реализации проекта)

	Онлайн
	Презентация об итогах проекта

Итоговый отчет

Публикация в соц.сетях, СМИ
	1 

1

1
	По завершению проекта

	Информационная работа о ходе реализации проекта в соответствии с условиями договора

	
	Мероприятие (Краткое описание мероприятия)
	Канал коммуникации[footnoteRef:6] [6:  Необходимо указать через какие доступные каналы будет распространена информация о проекте (наименование  СМИ, Web-ресурсов и SMS-рассылок )] 

	Количественные и качественные показатели (к мероприятиям)
	Планируемые индикаторы
	Сроки выполнения

	1.

	Медиа-план
	СМИ, сайт заявителя, социальные сети (Facebook instagram)
	Тематические посты в социальных сетях (публикации, объявления и т.д.)
	не менее 15 в каждой соц. сети, по факту каждого мероприятия
	Май-ноябрь 2024 года

	
	
	
	Общий охват всех публикаций
	15 000
	

	
	
	
	Пресс-анонс
	не менее 4, в каждой соц.сети
	

	
	
	
	Видеороликии
	не менее 2
	

	
	
	
	Канал распространения
	3
	











[bookmark: _Hlk157433944]БЛОК IV
Социальный эффект проекта

	
	Индикатор
	Единица измерения
	Планируемый уровень

	1.
	Количество прямых бенефициаров
	человек
	1500

	2.
	Количество косвенных бенефициаров (за счет освещения в СМИ)
	человек
	15 000 

	3.
	Количество работников, привлеченных в рамках трудовых договоров
	человек
	3

	4.
	Количество привлеченных специалистов
	человек
	3

	5.
	Количество охваченных НПО
	организация
	0

	6.
	Количество партнеров социального проекта (юридические и/или физические лица)
	организация/человек
	0


[image: Изображение выглядит как зарисовка, рисунок, Штриховая графика, рукописный текст

Автоматически созданное описание]С Приложением № 3 ознакомлен и согласен:

Грантополучатель: Неправительственное учреждение «Эко Мангистау»
	Директор 
_________________ К.В. Осин 

	[image: Изображение выглядит как текст, круг, Шрифт

Автоматически созданное описание]М.П.



«СОГЛАСОВАНО»
Грантодатель:
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»
Председатель Правления
_________________ Диас Лима
МП

Заместитель Председателя Правления
_________________ Ф.И.О.
Директор Департамента управления проектами
_________________ Ф.И.О.
Ответственный исполнитель Департамента управления проектами:
________________ Ф.И.О.
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